Agendavoorstel voor
Kernteam ambitiedocument de Nieuwe Meervaart e.o.

Datum	maandag 12 oktober 2020
Tijd	14.00 – 15.00 uur
Via	MS Teams
Aan	[redacted], [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted]
Van	[redacted]

Bijlagen
1. Concept-verslag kernteam 21 september
2. Organisatiemodel en planning d.d. 11 oktober

1. Opening en mededelingen
   - Gesproken met: [redacted] en [redacted] (in verband met bijeenkomst 29 september en rolneming CRK)
   - Gesproken met: [redacted] (in kader van themabijeenkomst 'Voor wie is de zuid(west)oever van de Sloterplas en de nieuwe Meervaart?)
   - Gesproken met: [redacted], [redacted] en [redacted] (in kade van themabijeenkomst 'het ideale theater')
   - Gesproken met: communicatie- en participatieteam (in verband met afstemming en bijdragen aan informatiekrant)
   - Gesproken met projectteam (in verband met aanscherpen programma en bijdragen)

2. Concept-verslag Kernteam 21 september (bijlage 1)
   Gevraagd besluit: accorderen.
3. Organisatie en planning (bijlage 2)
   Toelichting:
   - In de versie van 11 oktober alle voortgaande gesprekken verwerkt. Belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van eerdere versies:
     - Rolneming CRK definitief (ook instemming per mail hierover)
     - Vrijwel alle bijeenkomsten van fysiek naar digitaal (inclusief aanpassing formats)
     - Enige wijziging in volgorde themabijeenkomsten (beginnen met: voor wie)
     - Aanzienlijke aanpassing format 'Rondje Sloterplas' (nu 'digitale wandeling' met filmpjes vooraf)
     - Nadere uitwerking van sprekers op deze filmpjes: zie p. 7
     - Aanzienlijke aanpassing van inhoudelijke inbreng/uitkomsten per themabijeenkomst
   - Planning hetzelfde: start 13 november, oplevering 15 december.
   - Punten van aandacht/vragen aan leden Kernteam:
     - Definitieve check aub op rolneming CRK. Klopt deze? Volgens mij/CRK wel.
     - Akkoord op switch van fysiek naar digitaal.
     - Hebben jullie nog suggesties voor namen (zie p. 7) voor pitchers bij onderwerp, genodigden als professional en marktpartijen?
     - Akkoord op volgorde bijeenkomsten: starten met de bewoners/bezoekers.
     - Is de belangrijkste input voor het ambitiedocument – via de thema's zoals beschreven op p. 8-13, gedekt?
     - Hebben jullie nog suggesties voor namen bij de themabijeenkomsten?
     - Hebben wij hetzelfde eindbeeld van wat op 15 december wordt opgeleverd, namelijk: contouren ambitiedocument. Kan tussen 15 december en 12 januari dan verder uitgewerkt worden.

4. Wat verder ter tafel komt en sluiting