Nummer BD2011-000449
Dienst dienst ivv

Gemeente Amsterdam
Staf Taxi

Agendapunt,24 januari 2011

STAF

Wethouder **E. Wiebes**

Onderwerp

Planning taxidossier

Gevraagde beslissing

Kennis nemen van de concept planning werkzaamheden taxidossier

Korte toelichting / samenvatting

De planning voor het totale cluster taxi is nog volop in ontwikkeling. De huidige versie is dan ook te beschouwen als concept. Het belangrijkste onderwerp op de planning is Beleidsplan Taxi.

Het is goed om een signaal af te geven ten aanzien van de nodige procedure- en doorlooptijd.
Vooral heeft dit betrekking op het beleidsplan taxi.

Zoals in de staf van 10 januari 2011 is besproken zal een hoofdpuntennotitie versneld in procedure gaan:

- 7 februari staf en eventueel Bestuurlijk Team
- 1 maart B&W
- 10 maart Commissie

De hoofdpuntennotitie is bedoeld om zo snel mogelijk uit te dragen wat de stad wil met het taxidossier.
Parallel hieraan wordt op basis van de hoofdpuntennotitie gewerkt aan de verdere uitwerking tot een beleidsplan dat door B&W vrijgegeven kan worden voor inspraak (als beleidsvoornemen).
Daarnaast is er een uitgebreide afstemmingsronde nodig met branche, handhavingsplatform, directeurenoverleg, subdriehoek Verkeer&OV + driehoek om te komen tot een compleet beleidsplan taxi.
Het is ook goed te realiseren dat pas wanneer de Kamerbehandeling afgerond is een beleidsplan en een verordening door gemeente in procedure gebracht kan worden. Dan pas is er een wettelijk kader dat onherroepelijk is. Dus Amsterdam is geheel afhankelijk van wat er in Den Haag gebeurt.

Planning inspraak:

- 12 juli B&W “vrijgave voor inspraak” van het concept beleidsplan.
- (daarvoor behandeling in driehoek 20 juni en staf 27 juni)
- inspraakperiode 10 weken tot 16 september

De inspraakperiode is normaal 6 weken, gezien de vakantieperiode wordt nu een periode van 10 weken aangehouden (einde inspraakperiode 19 september, einde

reces 2 september). Na verwerking van de inspraak en het opstellen van een nota van beantwoording volgt opnieuw het traject staf/B&W/Commissie voordat vaststelling door de Gemeenteraad plaatsvindt.

Er van uitgaande dat Commissie en Raad in december zich beperken tot de begrotingsbehandeling zal definitieve vaststelling pas zijn in januari 2012.

Naast het werk aan het beleidsplan en de verordening wordt ook gewerkt aan:

- Invulling van de organisatie met werving van informatiebeheerder en coördinator toezicht & handhaving
- Handhaving algemeen (rapportages, Top 30 overlast gevende chauffeurs, CCV, afspraken DST)
- Handhaving Standplaats CS (keet, procedure overlastgevende chauffeurs, facelift CS, verplaatsing standplaats naar Noordzijde CS)
- Handhaving Leidsplein (advisering verplaatsing standplaats, PvE nieuwe standplaats, voordringprobleem)
- Informatiebeheer (ontwikkeling van informatiemanagement, PvE pakket informatiebeheer en verdere implementatie
- Communicatie (taxiconferentie, taxiflitsen, servicekaart)

Stukken

Meegezonden stukken: Concept planning dd 17-1-2011

Verdere procedurestappen met data

Verdere detaillering van de planning na bespreking van de hoofdpuntennotitie in de staf van 7 februari 2011.

Ander overleg:

Publiciteit / communicatie

nvt

Wijze van voorbereiding

Afstemming met andere dienst: nvt
Resultaat overleg met directie/bestuursdienst: nvt
Ander overleg: nvt

Productinformatie

Opdracht verleend
Financiering/budget
T jd
Kwaliteit

Beslissing

Zie het verslag van de betreffende vergadering

Behandelend ambtenaar

dienst ivv, 10.2, e Wob