Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	20 oktober 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (van Gelder) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering.
- Notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- HBB: week 46 komen de huurders. 5.1,2,e heeft contact gehad met van Gelder m.b.t. de aansluitingen. Bij blok B1 en B2 moet stroom en water nog naar binnen. Inmiddels zijn ze wel al bezig met het dichtstraten op deze locatie. 5.1,2,e / 5.1,2,e vragen zich af hoe dit kan en geven aan hier niks van te weten. 5.1,2,e geeft aan dat dit al meerdere malen is besproken en al enige bekend is. 5.1,2,e neemt contact op met van Gelder m.b.t. afstemming planning. **Actie** 5.1,2,e
- Maandag aan het einde van de dag (week 46) kunnen de hekken rondom blok A worden verwijderd.
- Verzoek aan 5.1,2,e om de spullen, die nu nog op de stelconplaten staan te verwijderen, i.v.m. het aanbrengen van de belijning. 5.1,2,e stemt e.e.a. af met Compeer en zal aan 5.1,2,e definitieve datum doorgeven. **Actie** 5.1,2,e
- Heddes:
    - Afdalen steigers. Eind week 44 zijn de steigers, keten en kraan (1 november) weg.
    - Opslag gezamenlijk bouwterrein is eind week 44 ook weg.
    - Daarna is het wachten op de nuts.
    - Week 51 wordt alles opgeleverd.
- De doorsteek t.h.v. HBB is inmiddels al enige tijd open. Dit werkt goed. Enige waar rekening mee moet worden gehouden is overwerk. Als men wil overwerken, moet men de sleutel van de poort hebben en deze afsluiten bij vertrek.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Mevrouw 5.1,2,e heeft een melding gedaan van bouwlampen, die 's nachts bleven branden (HBB). Deze melding is besproken met 5.1,2,e 1 van de tijdschakelaars bleek niet goed te zijn ingesteld.

4. Rondvraag

- Kerstperiode: 23 december t/m 8 januari is de bouwplaats dicht.

Volgend overleg: donderdag 3 november 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.