Overzicht

	Onderwerp	Actiehouder & vervanger	Ondersteuner	Opmerkingen	Uren
	Volgermeerpolder				
1	Beheerder	5.1, 2, e (Geen vervanger)	-		170
2	Senior/ technisch PL	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e			60
3	Ecologische waarde	5.1, 2, e 5.1, 2, e			80
4	Coördinator	5.1, 2, e	5.1, 2, e		40
	Diemerzeedijk				
	Projectleiding	5.1, 2, e 5.1, 2, e			760
	Inregelen nazorgsysteem	5.1, 2, e 5.1, 2, e)			1275
	Dagelijks beheer	5.1, 2, e (Jethro)			1280
	Project afbouw nazorg, monitoring en rapportage	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Inzet 5.1, 2, e en Deltares voor opzet van het project. Na terugkeer 5.1, 2, e worden uren 5.1, 2, e opgebouwd.	100
	Lood				
	Coördinator	5.1, 2, e (5.1, 2, e	5.1, 2, e		500
	Beleid volkstuinen	5.1, 2, e (5.1, 2, e)	5.1, 2, e		320
	Doorontwikkelen LooD365	5.1, 2, e & 5.1, 2, e	5.1, 2, e		320
	Dagelijkse operatie	5.1, 2, e, 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e		1200
	Saneringslocaties en subsidies	5.1, 2, e & 5.1, 2, e	5.1, 2, e		200
	Zuidergasfabriek				
	Contractbeheer onttrekking &zuivering	5.1, 2, e	5.1, 2, e		40
	Monitoring grondwater	5.1, 2, e	5.1, 2, e		60
	Waterbodems	5.1, 2, e	5.1, 2, e		100
	Projecten, kleiner inzet capaciteit				
	Marnixstraat	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Betreft nu alleen afbouw monitoring	40
	Kwik in de stad	5.1, 2, e	5.1, 2, e & 5.1, 2, e		60
	Westergasfabriek, incl waterbodem	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Kennisdeling met beheerders en afstemming aanpak waterbodem	100
	Totaal uren				