Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 18:37
Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 AFW07 opstellen ontwerp

Hoi [redacted],

Vervelend dat dit zo hoog opgelopen is, komt de samenwerking niet ten goede....

Ik heb de opgave bekeken. Ziet er op 1e gezicht redelijk uit, hier en daar misschien beetje ruim, maar is moeilijk hard te maken waarom het minder uren zouden moeten zijn.
Als dit de totale kosten blijven, en dus incl. kosten De Koning, dan zou ik hier akkoord mee zijn. Ben benieuwd hoe [redacted] hierover denkt.

Bijkomend argument is dat ze vanaf het begin m.i. goed hebben meegedacht en meegewerkt. Ik hou ze graag in deze positieve meewerkstand (ook voor volgende projecten....) en zou het onzinnig vinden om op een project van deze grootte over een paar uurtjes minder te gaan discussiëren, waar hebben we het over?!
Laten we zorgen dat we zsm aan de slag kunnen gaan...

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 18:01
Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 AFW07 opstellen ontwerp
Urgentie: Hoog

[redacted], [redacted] en [redacted],

Er is momenteel veel onenigheid op de Kloveniersburgwal met name over gemaakte afspraken omtrent de voorbereidingskosten op basis van regie.
Ik zal niet verder in detail treden maar het rommelt dusdanig dat het effect heeft op ons project.
[redacted] en ik zouden hierover maandag een gesprek hebben met [redacted] en [redacted] maar het vertrouwen is dusdanig geschaad dat er voordat we verder gaan met het voorbereidingsproces van de Grimburgwal een beslissing wordt gevraagd voor de voorbereidingskosten.
Zodra we het hierover eens worden gaan we verder.

Ik weet dat het al laat is maar ik zou graag vandaag hierop jullie reactie ontvangen omdat er morgen een voorbereidingsoverleg staat gepland.

Ik kan begrijpen dat de voorbereidingen sterk gewijzigd zijn t.o.v. de start van de ROK.
De vraag is zijn de ingeschatte uren reëel en indien we akkoord gaan mag hier dus niks meer bijkomen !

@[redacted], ik vraag het ook aan [redacted] en [redacted] omdat ik denk dat zij vanuit hun eigen rol qua voorbereiding wel een inschatting hebben van de uren en omdat ik dit soort cruciale zaken graag bespreekbaar maak in het projectteam als IPM speler ;-).

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Sr. Contractmanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 17:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 2018-604/18 AFW07 opstellen ontwerp

[redacted],

Hierbij zoals besproken de prijs waarvoor wij mee kunnen gaan in het ontwerpproces zoals jullie dat graag zien op de grimburgwal.
Deze heb ik gebaseerd op de eerdere werken en de daar gemaakte kosten.

Zoals aangegeven ben ik mij er van bewust dat dit een aanzienlijk verschil is met de post welke in het raamcontract zit, echter wordt er ook iets heel anders gevraagd dan enkel van een duidelijk DO een UO te maken.

Graag hoor ik of je je kunt vinden in deze onderbouwing zodat wij het ontwerpproces met jullie voort kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax [redacted] | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477