[redacted]


Van: [redacted] namens Engen, Max van
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 9:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW:

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Engen, Max van [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 22:08
Aan: Leijten, Olga [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp:

Kan dit zo? Nav agenda en stukken stuurgroep

Dank hiervoor. Ik heb een paar vragen die ik graag voorafgaand aan de stuurgroep stel, hopelijk lukt het om in de loop van morgen/dinsdag antwoorden daarop te geven, we hebben immers maar een half uur.

1. Er wordt nu steeds gesproken over een adaptief participatietraject dat zorgvuldiger moet verlopen en dat in september met de bestuurders is besproken. Kan ik dat document ontvangen want ik wil graag begrijpen wat met adaptief en zorgvuldiger bedoeld wordt.
2. Is in september ook met de bestuurders besproken en vastgesteld dat zorgvuldiger gelijk staat aan een langer proces waardoor de planning niet gehaald gaat worden? Ik begrijp die koppeling namelijk niet. Als dit niet besproken en vastgesteld is wil ik graag uitleg waarom dit nu wel zo wordt ingestoken en heeft de stuurgroep dit zo bepaald voordat ik bij de stuurgroep ben gekomen?
3. Vooruitlopend op het bespreken van het overleg met de bestuurders afgelopen woensdag wil ik graag aangeven dat ik op grond van wat we als stuurgroep besproken hadden en als reden hadden gezien het overleg te annuleren zeer verbaasd was dat de nu ook in het memo weer voorgestelde scenario's toch inhoudelijk zijn voorgelegd. Ook het gegeven dat vanuit Bestuursadvisering was aangegeven dat het overleg wel moest doorgaan en dat dat daarom is gebeurd verbaasde/verbaast me. Daarom heb ik de vraag wat hierover is afgesproken. Hoe ziet de governance van deze opdracht eruit? Wie is of zijn de ambtelijk opdrachtgevers? Wie de opdrachtnemers? Hoe kunnen wij als stuurgroep het proces sturen en welke rol- en taakverdeling houden we aan? Wie is voor wat het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders?
4. Ik krijg sterk de indruk dat twee opgaven nu door elkaar lopen. De gebiedsontwikkeling/vernieuwing Osdorpplein en de nieuwbouw Meervaart. Ik begrijp de koppeling eigenlijk niet omdat de andere mogelijke locaties als ik het goed heb begrepen minder direct aan de vernieuwing van het Osdorpplein gekoppeld zijn; graag duiding voor mij want ik kan uit de stukken die ik heb ontvangen uit het dossier niet goed opmaken over welke andere locaties we spreken. Ik vraag het ook ok te begrijpen wie nu precies ambtelijk opdrachtgever van het traject nieuwbouw Meervaart is.
5. [redacted]



6. Wat is het precieze percentage voor- en tegenstanders uit de enquête voor de voorkeurslocstie, nu wordt in het memo gezegd dat het ongeveer fiftyfifty is. Ik wil dit graag weten om te kunnen bepalen welk scenario ik het beste vind om te adviseren aan de bestuurders.

Max van Engen
Directeur Wonen