Project	Haalbaarheidsonderzoek Hondenspeelplek Ribesstraat
Datum	12-5-2025
Versie	1.0

	Maand	apr-25				mei-25				jun-25					jul-25				aug-25			
Werkzaamheden op hoofdlijnen	Week	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Plan van aanpak	2wkn																					
Participatieplan	4wkn																					
Participatieplan vaststellen door DB	2wkn																					
Participatiemoment 1 Ribesstraat op locatie	1wk																					
Participatiemoment 2 Ribesstraat op locatie	1wk																					
Bewonersbijeenkomst 1 (voorbereiden)	2wkn																					
SO (voorbereiden)	4wkn																					
Bewonersbijeenkomst 2 (voorbereiden)	2wkn																					
Kostenraming obv SO opstellen	2wkn																					
Haalbaarheidsonderzoek ter besluitvorming voorleggen DB	2wkn																					


sep-25
okt-25
36
37
38
39
40
41
42
43
44