Gemeente Amsterdam

Kennisname: productiegang VES 1.1 14 dagen later

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2ei. 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e)
Datum 9 september 2016

Begin april is gestart met het aanpassen van Hermes om deze geschikt te maken voor de uitgifte van erfpachtpercelen onder AB2016 (eeuwigdurende erfpacht). Op 1 juli 2016 is VES 1.0 in productie gegaan en daarmee was het mogelijk om in Hermes de contracten onder AB2016 te administreren.

Gezien de goede ervaringen met de werkwijze die in VES 1.0 is gehanteerd, een SCRUM aanpak, waarbij iedere 14 dagen de voortgang wordt gedemonstreerd door de leverancier, is besloten deze werkwijze ook voor deze release toe te passen.

Het project is voorspoedig van start gegaan en half juli waren bijna alle functionaliteiten die voor VES 1.1 gebouwd moesten worden gereed. Een functie, de bulksplitsingen (appartementsgebouwen met een paar vele appartementen, kantoren en winkels op de begane grond) is toen niet afgehandeld. Specificaties waren op een aantal details onvoldoende en door vakanties waren de juiste mensen niet aanwezig. Het afmaken van deze vrij complexe functie is half augustus weer ter hand genomen en afgemaakt. Omdat er half augustus geen overeenstemming was over de lay-out van het in te lezen spreadsheet wordt dit deel van de functionaliteit naar de volgende release doorgeschoven. De verwachting is dat er tot die tijd toch geen percelen met een bulksplitsing onder AB2016 worden uitgegeven.

Het afmaken van de functie bulksplitsingen kost meer tijd dan de 14 dagen die er nog restten, waardoor de productiegang van de release 14 dagen later wordt dan gepland. De huidige productiedatum wordt 14 oktober i.p.v. 1 oktober. Dit is met de direct betrokkenen reeds afgestemd.