[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 2 mei 2022 16:07
Aan: [redacted]
Onderwerp: 16. FW: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 14:27
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>
Onderwerp: RE: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Het gaat om nr. 4 en nr. 6 he?
Als Singel begin April weer open gaat, dan is 1 april wel een goede datum voor terugplaatsing toch?

[redacted]



Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 14:16

Aan: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>
Onderwerp: FW: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Wanneer willen we de Vezips op het Singel terug? Welke datum zullen we doen?

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 13:33
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>;[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Beste[redacted]

Met betrekking tot onderstaande heb ik nog niks vernomen.
Ondertussen heeft de leverancier mij een kostenopgave gedaan voor de werkzaamheden:
Wij schatten hier 3uur mee bezig te zien a €[redacted] totaal[redacted]
Werkzaamheden bestaan uit:

- *Controle verloopconnectoren in de Vezip fundaties*
- *Terug plaatsen Vezips*
- *Testen installaties op goede werking*

Ik hoor graag wanneer het gewenst is dat de VEZIPS weer in werking gesteld worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau Team wegen

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 14:56
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>;[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Beste[redacted]

Het is mij deze week niet gelukt om je telefonisch te spreken, wel reeds je voicemail in gesproken.

Erdi heeft aangeven heel flexibel te kunnen zijn in de uitvoering van het terugplaatsen en in bedrijf zetten van de VEZIPs.
Erdi heeft aangegeven dit wel in 1 arbeidsgang te willen doen (terugplaatsen en in bedrijfstellen).

In dat geval kan namelijk de installatie direct gecontroleerd worden op een goede werking.
Jij gaf aan dat begin maart de in bedrijfstelling gepland staat, althans de opening van Brug 8.
Kan jij al aangeven wat de exacte datum is?

Kosten leverancier Erdi zullen naar verwachting onder de 1000 euro bedragen voor het terugplaatsen van de VEZIPS en in bedrijf stellen.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau Team wegen

Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 9:27
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>;[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Beste [redacted]

Dank voor de herinnering. Hij staat op mijn actielijst om op te pakken. Ik neem vandaag nog contact op met de aannemer.
Heb jij voor mij de opdracht voor het verwijderen van de pollers (de offerte van de aannemer)? Dan weet ik wat destijds allemaal verwijderd is en wat de gemaakte afspraken waren.
Dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:35

Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@heijmans.nl>;[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Ha[redacted]

Tot nu toe heb ik nog niets van je vernomen over het terugplaatsen van de vezips op het Singel.
Is onderstaande mail aan je aandacht ontglipt of is een en ander al in gang gezet? Ik dacht ik stuur nog even een reminder, de tijd gaat snel en straks is het begin maart.

Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:29
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@heijmans.nl>;[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Terugplaatsen Vezips VC06 en VC07 Singel

Ha[redacted]

Tijdje geleden al weer hebben we contact gehad over het terugplaatsen van de Vezips VC06 en VC07 op het Singel.
Begin maart kunnen deze teruggeplaatst worden incl. de bebording (max. 6 meter breed) wat daar hoort. Kun jij dit in gang zetten? Het actief in bedrijf zetten is afhankelijk van wanneer brug 8 over het Singel daadwerkelijk weer open gaat (kades).
Planning is begin maart, exacte dag is nog niet bekend. Ik informeer je daarover zodra ik dat weet.
Voor de interne verrekening m.b.t. het terugplaatsten van de Vezips Brug 8 kun je codering 87008528. 6121 gebruiken. Ik wil graag weten wat de kosten ongeveer zijn.



Kun je met bovenstaande de opdracht starten? Of heb je nog meer nodig?

Ik hoor het graag als je nog aanvullende informatie nodig hebt.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Amsterdam
[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]



Blijf op de hoogte via amsterdam.nl/oranjeloper.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: aanmelden Nieuwsbrief Oranje Loper, of nieuws per e-mail.
En download de de BouwApp op: Apple of Google play.
Zoek op Oranje Loper en selecteer de brug die je wil volgen voor het laatste nieuws in je telefoon.