
vodafone NL
11:19
83%
1
5.1, 2, e
Net 5.1, 2, e nog even kort gesproken over de financiële verhouding tussen de opslag voor oergeul in de vorige raming en de hogere direct geraamde funderingskosten in deze raming. Dat lijkt toch wel met elkaar in evenwicht en is dus niet een groot argument voor de meerkosten. Dus die niet prominent meenemen.
Daarnaast zijn de kosten voor bouwhub en transportbaan in een vroege fase onderdeel van bouwplaatskosten en eenmalige kosten. Omdat het om een substantieel bedrag gaat is het nu gespecificeerd. De vraag is nog of daarmee de huidige bouwplaatskosten en eenmalige kosten (samen iig 10 mln) niet wat omlaag kunnen. Allemaal uitzoekwerk.
12:59