Betreft:	**Notulen Overleg Stuurgroep**
Datum en tijd:	**14 mei 2024 16:10 – 17:10 uur**
Locatie:	**Gemeente Amsterdam**
Aanwezig:	5.1, 2, e , e – V&OR
	5.1, 2, e , e – OOV
	5.1, 2, e - Financiën
	5.1, 2, e - SEB
	5.1, 2, e - SEB
	5.1, 2, e – Juridische Zaken
	5.1, 2, e – Programmabureau A750
	5.1, 2, e e – Programmabureau A 750
	5.1, 2, e e - Programmabureau A750
	5.1, 2, e – Programmabureau A750
	5.1, 2, e – Programmabureau A750
Afwezig:	5.1, 2, e – Politie
	5.1, 2, e – Programmabureau A750

Actiepunten

- Iedereen checkt zijn/haar vertegenwoordiging in de werkgroepen. Graag terugkoppelen aan 5.1, 2, e voor eind volgende week, 24 mei.
- V&OR en OOV werken aan uitgangspuntennotitie. Deadline: half juni/eind juni.
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e nemen contact op met 5.1, 2, e vwb werkgroep THOR.

1. **Opening en mededelingen**

Punt 5 en 6 vervallen.

2. **Actiepunten en notulen vorige overleg 16-04 (zie bijlage 1)**

V&OR en OOV hebben de uitgangspunten niet uitgewerkt.

3. **Terugkoppeling afstemmingsoverleg Rijk, bestuursovereenkomst**

Openstaande punt alleen nog de financiën. 5.1, 2, i
5.1, 2, i 5.1, 2, i
nsteek is en blijft 4 juni BOK tekenen.

4. **Stand van zaken aanbesteding producent**

Inschrijving vorige week gesloten. 4 geïnteresseerde partijen. Donderdag 16 mei een interview dag met producenten. 21 juni bekendmaking.

5. ~~**Concept uitgangspunten mobiliteit**~~
6. ~~**Concept uitgangspunten veiligheid**~~

5.1, 2, e in PvA staan al veel uitgangspunten. OOV zal met veiligheidspartners de uitgangspunten voor veilig en beheersbaar evenement nader uitwerken, V&OR doet dat met alle (vervoers)partners ten behoeve van crowd management. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e oplevering uitgangspuntennotitie half juni/eind juni. Daarna agenderen in projectteam ter bespreking, in

combinatie met PvA.
5.1, 2, e na 21 juni pas ruimte om uitgangspunten uit te werken vwb communicatie.
Vervolgens komen alle uitgangspunten in één set.

7. **Plan van aanpak en organogram**

Iedereen eens met (aangescherpte) organogram. Opmerkingen: crowd control = crowd management.
5.1, 2, e goed dat de werkgroep THOR is ingetekend. Samen met 5.1, 2, e contact opnemen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Belangrijk dat we RWS er goed bij betrekken. We hebben ze nodig. Over nadenken of we RWS als partner willen benoemen.
5.1, 2, e graag mogelijkheid verkennen (structureel) opdrachtnemer opdrachtgever overleg vwb contractsmanagement. 5.1, 2, e daarin de lead. 5.1, 2, e als projectleider, 5.1, 2, e 5.1, 2, e vanuit het programmabureau.
5.1, 2, e recentelijk gesprek gehad met NCTV mbt NAVO top. In vervolg 5.1, 2, e laten aanhaken bij dat gesprek.

Actiepunt: iedereen checkt vertegenwoordiging in de werkgroepen. Graag terugkoppelen voor eind volgende week, 24 mei.

8. **Opstarten organisatie**

Tussen 1 juni en 1 juli maakt 5.1, 2, e start met start bijeenkomst van projectteam.
5.1, 2, e 29 mei eerste afspraak tussen OOV, politie, V&OR en RWS over de calamiteitenroutes. Zodra dat in gang is gezet, kan het mobiliteitswerkgroep van start. Daarnaast op 4 juni een afspraak met RWS (over de planning).
5.1, 2, e eerst uitgangspuntennotie, daarna werkgroep van start.

9. **WVTTK**

OM nog niet aangetakt, OOV gaat ze betrekken.