Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 16:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: mail en bijlage

Geachte mevrouw Meliani, Geachte mevrouw van Doornink.

Bijgaand treft u de college-flap ten aanzien van het dossier de Meervaart.
Met in essentie de locatiekeuze en het voorbereidingskrediet dat ter besluitvorming voorligt.

Onze excuses dat dit niet volgens de koninklijke weg verloopt maar vanwege Hemelvaart loopt e.e.a. niet synchroon.

De bijlagen en de flap zijn in grote lijnen hetzelfde als de stukken besproken in het bestuurlijk overleg van 24 april 2020
De aanpassingen betreffen:

- De hoogte van het voorbereidings-krediet is naar beneden bijgesteld; 4,8 mln. i.p.v. 7,2 mln. doordat we de knip voor het vervolg (uitvoering) eerder gelegd hebben, namelijk bij het definitief ontwerp in plaats van de aanbesteding. Deze werkwijze is onder meer analoog aan de wijze waarop het college besluit bij het Amsterdam Museum.
- Het geprognosticeerde budget is bijgesteld naar 99 miljoen. Ten aanzien van onze duurzaamheidsambities is het volgende opgenomen: Onze duurzaamheidsambities zijn hoger dan deze wettelijke vereisten. In de ontwerpopgave worden deze extra duurzaamheidsambities meegenomen, wordt gekeken wat dit aan extra investeringen vraagt en hoe deze gedekt kunnen worden/kunnen worden terugverdiend in de exploitatie.
- Tenslotte is in de argumentatie naast ruimtelijke meer aandacht gegeven voor educatieve, sociale en cultuur aspecten die spelen rondom deze opgave.

De bijlagen zijn in lijn met bovenstaande punten aangepast. De wens is om voor de zomer het besluit in de raad te nemen. Hiervoor moeten we 2 juni een collegebesluit hebben en dan kunnen de stukken geagendeerd worden voor de commissie RO met uitnodiging van de commissie KDD. Andersom lukt niet meer in de planning. Graag horen wij uiterlijk maandag 25 mei of u akkoord bent om deze stukken te agenderen voor de B&W vergadering van 2 juni.

Met vriendelijke groet.
[redacted]