From: "5.1,2,e"
Sent: *Wed, 10 Feb 2021 18:56:17 +0200*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *FW: Schoollocatie Meidoornweg*

Ter informatie de mailwisseling die ik met 5.1,2,e heb gehad.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 10:15
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Schoollocatie Meidoornweg

Hallo 5.1,2,e
We hebben afgesproken dat de bestemmingsplan jurist van R&D een planningsoverzicht maakt met daarop aangegeven de risico momenten. Dit met het doel om vroegtijdig te kunnen sturen op eventuele risico's. We komen weer bijeen vlak voor een dergelijk moment, 5.1,2,e bewaakt dat. Uiteraard heeft hij daarover overleg met mij. Voorts heeft 5.1,2,e aangegeven dat zij verdere bijeenkomst met het kleine team coördineert.
Wat nu te doen staat is te starten met de participatie met de buurt, we denken na hoe dat nu te doen ivm de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in verband met Corona.

Nog even het volgende. Het was in eerste instantie de bedoeling dat deze nieuwbouw meegenomen zal worden in de principe nota van de betreffende ontwikkelbuurt. Na vaststelling van de principenota wordt deze overgedragen aan de directie G&O, Team GO, om uitvoering te geven aan de nota. Echter voor de nieuwbouw van de scholen aan de Meidoornweg kon niet gewacht worden op vaststelling van de nota. In overleg tussen stadsdeel en G&O is afgesproken dat het stadsdeel dit project naar voren zal halen en als fase 1 product verder zal ontwikkelen. Zodra vaststelling van de nota gereed is wordt het project overgedragen naar G&O. We zijn nu aan het bekijken wat het beste moment is om het project over te dragen.

Met vriendelijke groet

5.1,2,e
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
Tel: 5.1,2,e / 5.1,2,e
Mail: 5.1,2,e@amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 11:08
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Schoollocatie Meidoornweg

Goedemorgen 5.1,2,e

Het was fijn dat de betrokkenen rondom het traject Meidoornweg eind oktober weer bij elkaar zijn gekomen. Wat ik begrepen heb, is dat het overleg goed verliep. Ik heb ook begrepen dat de deelnemers met huiswerk weer uit elkaar zijn gegaan. Dat is helemaal goed!
Daarbij heb ik toch nog een paar vragen. Wie coördineert nu dat het huiswerk weer bij elkaar komt en wie neemt weer initiatief om bij elkaar te komen? Is dat 5.1,2,e? Kortom: wie bewaakt dat de inhoud en proces conform de planning verloop?

Bij voorbaat dank voor jouw reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:17
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Schoollocatie Meidoornweg

Bedankt 5.1.2,e voor jouw mail!

Groeten,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 15:53
Aan: '5.1.2,e @promeijer.nl'; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e @icsadviseurs.nl'; '5.1.2,e @innoord.nl'; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e ' <5.1.2,e @vova.nl>; '5.1.2,e 5.1.2,e ' <5.1.2,e @icsadviseurs.nl>; '5.1.2,e ' <'5.1.2,e @innoord.nl'>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e ' <5.1.2,e @rocva.nl>; '5.1.2,e ' <5.1.2,e @promeijer.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Schoollocatie Meidoornweg

Beste lezer
U was op 07-02-2020 aanwezig bij de startbijeenkomst inzake het ontwikkelen van de schoollocatie Meidoornweg. Er is op dat overleg afgesproken dat een klein groepje (kernteam met van elke discipline een of twee medewerkers met mandaat) de verder uitwerking voor hun rekening nemen. Ik heb begrepen dat het, gezien de vele belangen, een taai proces was maar dat men er qua stedenbouwkundige randvoorwaarden (Kavelpaspoort) eens zijn geworden. Voorts is er een bestemmingsplan jurist aangetrokken en wordt een preadvies aan de TAC gevraagd.
Dit is een mooi moment om als gehele groep weer bij elkaar te komen om te spreken over de laatste stand van zaken en de vervolg stappen.
Ik nodig u uit voor deze bijeenkomst die gehouden zal worden op woensdag 21-10-2020 om 16.00 uur. Gezien de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM naar aanleiding van Covid 19 / Corona zal deze bijeenkomst digitaal plaatsvinden. Via onderstaande link komt u in de virtuele MS Teams ruimte die is aangemaakt voor deze bijeenkomst.

[Link naar de virtuele MS Teams ruimte]

Met vriendelijke groet

5.1.2,e
5.1.2,e

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
Tel: 5.1.2,e / 5.1.2,e
Mail: 5.1.2,e @amsterdam.nl