				tijdsplanning (doorlooptijd in uren)	planning
					2 dagen/week met 2 personen -> 27 weken.
					start november, klaar juni.
fase 0	projectmanagement			10	
projectafstemming en administratie	overleg GBR (2x/mnd)			40	
	afstemming team OPR en SDC			10	
	intern overleg (2x/mnd)			40	
fase 1	inventarisatie	auto, fiets, voetganger, laden/lossen		60	
Inventarisatie	lopende plannen, randprojecten				
	brede workshop waar we de kansen verkennen	Participatieve bijeenkomst (inspireren) (expert professionals)		15	
fase 2	a kunnen er functies uit	elektrische voertuigen/stadsdistributie		30	
Visie ontwerp		bevoorrading (ventertijden korter)			
	visie en impact integraal pluggen in andere processen	taxi, auto, geheel of tijdelijk weigeren)of verminderen (autoluw)			
		autoluw en intelligente toegang			
		afval, en bedrijfsval			
	b kan de ruimte efficienter worden ingericht	prullenbakken langs de rand		30	
		asfalt eruit, banden eruit. Wat bereiken we ermee (fiets 2 richtingen, auto 1 richting).			
		vuil op de straten, elke avond. Of een vaste, permanentere, nette oplossing.			
		verkeersborden saneren			
		fietsparkeeroplossingen			
		terrassen	alleen gevelbank?		
	c gedrachtsverandering	voorrang opd e damstraatjes	is vororang nodig> of gelijkwaardig	30	
		smalle goot met trottoirs	pleintjes doorbreken linaireit		
		materialistatie			
		campagne/spel			
		Participatieve bijeenkomst (ontwikkelen) (expert professionals)		15	
fase 3	uitwerken van ontwerpscanrio's in SO	handtekenen, illustrator, microstation		60	
		Participatieve bijeenkomst scenario's (bewoners/ondernemers)		20	
Schetsontwerp	3 max uitwerken				
		Afstemming met Wallengebied regieteam		10	
		Participatieve bijeenkomst voorkeursscenario (bewoners/ondernemers)		20	
fase 4	uitwerken voorkeursontwerp in VO	microstation		30	
Voorlopig ontwerp	oplegmemo/ontwerpnotitie			10	
		CVC / Puccini commissie		10	
	afstemming/planning iom randprojecten/wallengebiedvisie	Afstemming met Wallengebied regieteam		5	
		Afstemming met Integrale Tafel/DB/College		5	
				450	

