Actielijst/ Monitor DT Schoon

1. Samenwerkingsagenda

Programmastructuur

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
	Samenwerkingsagenda	5.1, 2, e		• Eerste fase van de samenwerkingsagenda is in MT's A&G, SW en THOR besproken en is vastgesteld in DT Schoon van xxx
	Kick off samenwerkingsagenda	5.1, 2, e	Januari 2026	• Kick off heeft plaatsgevonden op 13 januari • Een volgende gezamenlijke bijeenkomst volgt in april 2026
	Vervolgbijeenkomst Samenwerkingsagenda	5.1, 2, e	April 2026 September 2026	• 5.1, 2, e opdracht geven om voor te bereiden en te organiseren.
	Opdrachtformulering ICT agenda en portfolio	5.1, 2, e	17 feb 2026	• In concept gereed
	Samenwerkingsagenda fase 2 - Routes - Aanpak afvaloverlast	5.1, 2, e	Q2 starten	Met het uitwerken van de pijlers routes en aanpak integrale afvaloverlast wordt in een volgende fase gestart.
	Verbeteren overlegstructuur	5.1, 2, e	17 februari 2026	• Er is een werkgroep samengesteld dat wekelijks samenkomt. • In februari ligt een voorstel (opiniërend)
	Inzicht in financiën	5.1, 2, e	Maart 2026	• Plan van aanpak vastgesteld in DT schoon op 14 oktober • Update gedaan aan het DT schoon op 25 november

Meldingen en afhandeling

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
				•
	Plan van aanpak (2 A4)	5.1, 2, e	Jan-feb 2026	• In december heeft een kick off voor de meldingen plaatsgevonden. Daar werd duidelijk dat een projectleider nodig is die over de rollen en directies heen een projectorganisatie kan optuigen. Inmiddels is er een externe projectleider. • Eerste afspraak is 19 februari.
	Deelopdracht niet-regulier afval (zand, steen, puin, bigbags, etc.)	5.1, 2, e	• Direct • April 2026	• Er zijn afspraken gemaakt over tijdelijke afhandeling meldingen niet-regulier afval. Deze worden echter niet opgevolgd door A&G. • Projectleider heeft opdracht om structurele oplossing te vinden voor afhandeling meldingen niet-regulier afval.
	Samenwerking meldingenteams	5.1, 2, e	December 2025 e.v.	• Meldingenteams A&G/ SW hebben eens in de twee weken een weekstart, echter dat loopt niet optimaal. • Coordinatorenoverleg meldingen over werkafspraken en casuïstiek vindt eens in de 3 weken plaats, weinig inbreng.

<u>Routes en werkafspraken</u>

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
	Operationele dagstarts per stadsdeel tussen A&G en SW/ App groepen per stadsdeel	5.1, 2, e	Januari 2026	• Er zijn dagstarts in Centrum, Oost, Zuidoost, Noord; in West, Nieuw West en Zuid niet. Verdere uitrol wacht op invoering gebiedsgericht inzamelen. • Aan de wethouder is toegezegd om app groepen in te regelen. Nieuw West heeft een app groep.
	Zak naast bak	5.1, 25.1, 2, e	direct	• De werkinstructie ‘zak naast bak meenemen’ is in de

	meenemen	5.1, 2, e		operationele overleggen besproken en op de actielijst gezet. • De ABP teams van THOR die beschikking hebben over een voertuig hanteren een werkinstructie waarin 1-5 zakken worden meegenomen en voor meer afval een interne melding wordt gemaakt.

Gemeenschappelijk beleid, indicatoren en gemeenschappelijke inzet van beleidscapaciteit

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
	Gezamenlijke halfjaargesprekken SW en A&G	Roland Heijnen en Mieke Groenewegen	Januari 2026	• Nieuwe ronde HJG gesprekken wacht op verkiezingen en nieuwe PHO-ers; secretariaten missen opdracht daartoe. • Er zal een gezamenlijke monitor vormgegeven moeten worden. Dat is nog niet in gang gezet.
	Plan van aanpak gemeenschappelijke beleid/ doelen/ indicatoren	5.1, 2, e en vacature	Januari 2026	• Er worden gezamenlijke sollicitatiegesprekken gevoerd om vacature bij A&G in te vullen. • 16 februari staat een vervolgafspraak met A&G om opdracht uit te werken in tijd en scope. • Er heeft een gezamenlijke sessie plaatsgevonden voor ontwikkeling ICT agenda.
				•

Gemeenschappelijk IT agenda en portfolio

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
	Bepalen van voorlopige ICT agenda/portfolio op basis van huidige kennis en prioriteiten incl budget	5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	Februari 2026 Maart 2026	- Thema's vastgesteld waarop samengewerkt moet worden - Gezamenlijke uitwerking van grote brokken werk - Grove inschatting investeringskosten - Governance, scope en tijdslijn voor lopend initiatief ERP/uitvoeringsapplicatie gereed. Samenwerking gestart
	Verrijken en verbeteren van de portfolio door structurele verbeteringen	5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	April 2026 Q2, 3, 4	- Start gezamenlijke marktconsultatie ERP - Informatiestromen en processen in beeld over de 2-3 directies

	door te voeren in de informatievoorziening.			- Overzicht wenselijke situatie informatie en applicaties op het onderwerp schoon over de 3 directies. - Aanvulling van het portfolio en vernieuwde prioritering op basis van de wenselijke situatie.
	Aanbesteding routeoptimalistatie	A&G		
	Skialabs Bedrijfsafval	A&G		
	Aanbesteding Sigmax City-Control	THOR		

2. Organisatieontwikkeling en verbeteren bedrijfsvoering

	Actie	**Verantwoordelijk**	**Geplande realisatie**	**Voortgang en toelichting**
				•
	Invoering gebiedsgericht inzamelen	A&G	Juli 2026	•
	APK/ stand van zaken roosters	THOR (Roy)	n.v.t.	Eens per kwartaal toelichten
	Campagne en inzet P&O drugs- en alcoholgebruik op de werven	P&O 5.1, 2, e 5.1, 2, e		
	Beleid alcohol en drugsgebruik	P&O 5.1, 2, e 5.1, 2, e)	Eerste kwartaal 2026	Toegezegd aan wethouder in strategische sessie.
	Controle papieren chauffeurs	A&G, SW, Thor	n.t.b.	Wethouder vraag dit naar aanleiding van controles GVB
	Controle hard en onveilig rijden	A&G, SW, Thor	n.t.b.	Wethouder vraag naar aanspreken op hard en onveilig rijden.
	Verzuimaanpak	A&G, SW, Thor	N.t.b.	Directies komen in aanmerking voor verzuimaanpak

3. Beleidsinterventies/ raadsinstrumenten

	Actie	Verantwoordelijk	Geplande realisatie	Voortgang en toelichting
				•
	Notitie cameratoezicht afvaloverlast	Thor, A&G, SBD	Februari 2026	• In strategische sessie is aan wethouder toegezegd om memo in januari 2026 aan te bieden.
	Centrum zonder zak	A&G	2030	• V&OR pakt onderzoek naar plekken (boten, containers) op en heeft hiervoor een jaar nodig • Q1 2027 ligt een financieel voorstel • Wethouder wil ook commerciële inzamelaars hierbij betrekken. Zij hebben behoefte aan perspectief.