bestellen balken begane grond vloer

5.1,2,e

Vr 21-9-2018 16:30

Aan: 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>; EPS Bouw <info@epsbouwcv.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>;
5.1,2,e (5.1,2,e @epsbouwcv.nl) <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>

Beste heren,

Bestellen balken begane grondvloer
Bij deze nogmaals per mail wat we eerder vandaag telefonisch of per app hebben gecommuniceerd:
Wij verwachten vandaag voor het einde van de dag per email een opdracht- en levertijd-bevestiging van de stalen balken voor de begane grondvloer. Zoals afgelopen dinsdag aangegeven moeten deze 28 september op de bouw aanwezig zijn. Er is ons meermalen telefonisch toegezegd dat ze ofwel diezelfde dag besteld zouden worden ofwel al besteld zouden zijn. Overigens is me al vòòr de bouwvak verteld dat deze balken al besteld waren. Wat natuurlijk onmogelijk was op dat moment.

Als het niet lukt ze vandaag te bestellen dan verwacht ik vandaag alle informatie die nodig is om ze door 5.1,2,e te laten bestellen. Uiteraard met aftrek van de kosten hiervoor van de factuur begane grondvloer.

Bestellen overig warmgewalst staal
Daarnaast verwacht ik dat jullie nu uiterlijk maandagochtend 12:00 het hele pakket aan warmgewalst staal bestellen. Er is meermaals door 5.1,2,e aangegeven dar er ivm installatie GEEN doorvoeren gemaakt hoeven te worden. 5.1,2,e heeft gisteren dit nogmaals bevestigd. Waarna 5.1,2,e daarop weer een extra bevesiging vroeg dat het echt om ALLE warmgewalste balken ging. 5.1,2,e heeft dat daarop nogmaals bevestigd.Het feit dat 5.1,2,e onderaan zijn laatste mail 5.1,2,e vraagt dit nogmaals te bevestigen was niet omdat er enige twijfel is, maar omdat jullie kennelijk de bevestiging 5.1,2,e ipv 5.1,2,e willen hebben. 5.1,2,e is tot dinsdag of woensdag op vakantie , daar kan dus niet meer op gewacht worden.

Verhuizing
Verder werden we overvallen door het nieuws van julle verhuizing. Graag per omgaande het nieuwe adres.

Wand en vloer uitslagen
Als laatste NOGMAALS het verzoek aan 5.1,2,e om de wand en vloeruitslagen naar zowel Willen als 5.1,2,e te mailen.

Bouwwater
En als allerlaatste een foto van de waterput op kavel 5.1,2,e Omdat er niet gereageerd werd op herhaaldelijke verzoeken om hierover contact op te nemen hebben we vandaag zelf een gat gegraven en een bouwwaterput gemaakt op kavel 5.1,2,e Op kavel 5.1,2,e staat een verzinkte bouwwaterput, deze zou maandag aangesloten kunnen worden als jullie zorgen dat hij op de juiste plek wordt ingegraven. Wij hebben met 5.1,2,e afgesproken deze te delen. Als jullie nog de aannemer zijn voor kavel 5.1,2,e verwacht ik dat jullie hem maandag zsm ingraven. Als jullie niet meer voor 5.1,2,e werken zou ik die verzinkte put daar weghalen en het hem zelf laten uitzoeken. Voor de bouw op kavel 5.1,2,e moet dan een waterslang vanaf kavel 5.1,2,e gelegd worden



5.1,2,e
5.1,2,e@hotmail.com
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e Amsterdam