Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: Verslag bijeenkomst met Krijn de Koning
Datum: donderdag 20 december 2018 13:19:48

Ha [redacted]

Hierbij het verslag van de bijeenkomst afgelopen dinsdag. Het was een intensieve vergadering, waarin veel kanten werden belicht, inhoudelijk, technische, ruimtelijke en strategische.
In het eerste deel van de vergadering is al veel aan de orde geweest. In het tweede deel is met de adviescommissie een radicalere stap gezet, advies om te gaan voor het grote gebaar.
Aanwezig was Krijn met een stagiaire (weet haar naam niet helaas) en architect [redacted].

1: eerste deel

[redacted], beheerder gebied
[redacted]
[redacted]
[redacted], vervanger/collega van [redacted]
[redacted] gebiedsbeheerder

2: tweede deel

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Ad 1:

De Linnaeusstraat moet autoluw worden. Vrachtverkeer is nu al minder. De herprofilering van de Linnauesstraat is essentieel in het plan van Krijn. Aangezien de herprofilering wel ca. 4 jaar gaat duren is een belangrijke vraag of Krijn in stappen/fases kan denken. En kan hij een minimale en een maximale variant uitwerken. Wat is minimaal nodig om de verbinding met de overkant te maken. Alleen een verbinden met een lijn? Ook wb materiaal: bestrating/coating of anders. De meest extreme grootse variant is de shared space. [redacted] vergelijkt het met het Beukenplein. Daar voel je ook dat er iets anders gebeurt.
[redacted] brengt in dat juist bij de Hema een probleem is. Krijn: er is een rode lamp die in t gezicht schijnt + vuilcontainers + parkeerplaats voor bussen. Niet aantrekkelijk. Daar kan een kunstwerk niks oplossen alleen verder verrommelen. [redacted] beaamt dat de openbare ruimte daar moet worden aangepakt. Krijn zegt wellicht iets te kunnen met het grondvlak. Combineren met stoepen ihkv herprofilering. Zorg dat bestrating doorloopt t/m de stoepen. Herprofilering is van gevel tot gevel, dus stoepen worden meegenomen.
Aandachtspunt op het plein van Cogagne is de draaicirkel en klachten van bewoners over het zitten/hangen van toeristen, jongeren. Evt oplossen door licht, klassieke muziek?
Vergroening is nog steeds actueel.
De peperbus voor Kwekkeboom gaat weg. De andere peperbus op dat plein wordt vervangen door een (lelijke) vierkante. Onderzoeken of het onder grond kan? [redacted] denkt dat dat niet meer kan).

Risico: Partijen die bij de herprofilering betrokken zijn kunnen een voet dwars gaan zitten. Denk aan GVB, Puccini: standaarden mbt openbare ruimte. Daarom zsm uitzoeken.
Planning: herprofilering net gestart. Daar is al aangegeven dat er een kunstwerk gepland staat. Zal zeker 4 jaar duren.
[redacted] ook het beheer in de plannen opnemen. Zorgen dat het geborgd wordt in het digitale systeem van de gemeente (Stadswerken?), zodat het duidelijk is in de toekomst wat er mee moet gebeuren.

Ad 2

Adviescommissie:
Het gaat nu om het grote gebaar! Praten over doortrekken grondvlak, afbeelding van het oranje vlak uit de analyse van het gebied.Kan er een plein gerealiseerd worden? Krijn: een plein op een plek waar geen plein is. Ziet het ook erg zitten. Krijn wil kijken of hij ook in een volgend ontwerp eventueel een echo van dat plein in de vorm van een kleiner vlak bij de ingang van de Hema kan maken (zie . Daar kwam nl. de oorspronkelijke vraag vandaan. Eerst kijken naar het hoe en waar van het grondvlak en vervolgens bekijken wat er aan elementen kan worden toegevoegd op het plein van Cogagne en het pleintje bij Kwekkeboom. Een nieuwe maquette met exacte afmetingen is noodzakelijk.

Adviescommissie incl. CBRE wil gaan voor de maximale variant. Het grondvlak. Risico is dat het blijft bij fase 1.
Omdat in de herprofilering Linnaeusstraat ook de verlichting wordt meegenomen is het goed om dat ook in het ontwerp van het kunstwerk mee te nemen.

Eventuele vervolgstappen: straatmeubilair in rest Oostpoort. Maar dat is echt van later zorg.

Krijn zal contact met je opnemen over de uitkomst van dinsdag. Hij zal voorstellen eerst een nieuw schetsontwerp te maken.

<u>Investeren in afspraken:</u>
- projectteam herprofilering
- commissie [redacted] – proces duidelijk maken, oa dat bewoners en ondernemers breed betrokken zijn
- [redacted] directeur Noord-Zuidlijn. Hij heeft connecties bij GVB! [redacted] kent hem.

Goed aangeven wat de textuur, de beleving is van het werk om mensen mee te krijgen
Financieel: zorgen dat het meegenomen kan worden in de begroting van de herprofilering.
Strategisch.

Commissieleden vragen of de bijeenkomsten langer van tevoren gepland kunnen worden. Misschien is er een planning te maken met Krijn?

Collega [redacted] zei dat als het kunstwerk de vorm van een ei houdt dan kan het ook symbool staan voor nieuw leven in de buurt.

Het verslag is een beetje fragmentarisch. Als je nog vragen hebt kunnen we natuurlijk bellen of mailen.

Ik wens je veel sterkte en hoop dat het voor jou en de jouwen toch mooie dagen worden!

groet,

[redacted]

Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur
Stadsdeel Oost
Gemeente Amsterdam
06 [redacted]
Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

Heeft u een idee voor een culturele activiteit in Amsterdam Oost, maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken? Zoekt u een locatie voor een expositie of een voorstelling in Oost? Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden of vergunningeisen? Kom dan naar het inloopspreekuur Kunst en Cultuur van stadsdeel Oost, elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 in CBK Amsterdam, Oranje Vrijstaatkade 71.