Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:42
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: prolock scherm GBW0104

Nee, datum is planning en houd maar 1 week aan t/m 16 oktober.

Tis een planning maar je moet toch ergens van uit gaan

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]"
Datum: 01-10-2020 16:32 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" , "[redacted]"
Cc: "[redacted]" , "[redacted]"
Onderwerp: RE: prolock scherm GBW0104

[redacted], [redacted],

Is de datum hard?
En hoeveel dagen wordt er gewerkt?

Kan ik meer informatie krijgen over werktijden (7.00 – 16.00 uur), wat doen we?
Heb ik nodig voor de bewonersbrief.

Groet, [redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 13:06
Aan: [redacted] ; [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: RE: prolock scherm GBW0104

Planning is nu donderdag omdat het materiaal er niet eerder zou zijn.
Is nog afhankelijk van beschikbaar personeel. .

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]" <[redacted]
Datum: 01-10-2020 09:48 (GMT+01:00)

Aan: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>
Cc: "[redacted]" <[redacted]
Onderwerp: RE: prolock scherm GBW0104

Hoi [redacted],

Zoals net besproken: het wordt ergens begin volgende week uitgevoerd, precieze planning volgt hopelijk vandaag, duur ca. 1 week.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 18:26
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: prolock scherm GBW0104

[redacted], [redacted],

Begrijp ik het goed dat we nog twee onzekerheden hebben voordat we weten wanneer het scherm wordt geplaatst?

1. Resultaten waterbodemonderzoek (verwacht as maandag)
2. Buispalen

Omdat ik uiterlijk dinsdag een bewonersbrief uit wil doen, ben ik benieuwd naar de start-/einddatum plaatsen scherm.
Wellicht morgen meer in het Ontwerpoverleg.

Gr, [redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 12:12
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] <[redacted]>
Onderwerp: prolock scherm GBW0104

Hoi [redacted],

Ja graag! Ik heb [redacted] net gesproken hierover aangezien zijn hierover de beslissing mag nemen: groen licht! Gaan!

Mbt landbodem mee eens, [redacted] had me nog gebeld maar ik krijg hem niet te pakken, zal ik nog wel bespreken. Zoals je al aangaf: alle werkzaamheden tot nu toe zijn uitgevoerd onder eerder bepaald veiligheidsregime, dus waarom deze niet?
Maar daarnaast: ik verwacht dat volgende week maandag de resultaten waterbodemonderzoek bekend moeten zijn (afgezien van de rapportage). Op basis hiervan moeten ze de veiligheidsklasse kunnen bepalen, zou dus goed moeten gaan.

Verder acties:

- VGA informeren-> zal ik doen, heb [redacted] ook gisteren nog gesproken, ze wil graag verwachte start-en einddatum (ongeveer), dan kan ze polis opmaken, zou je deze bij HvS willen nagaan?
- Waternet informeren-> zal ik doen (heb [redacted] al voorbereid, geen probleem)
- Toestemming Nautisch Beheer ivm aan/afvoer materieel? of niet van toepassing omdat alles al aanwezig is? zou je dit willen nagaan bij [redacted]?
- OD informeren-> via [redacted], ik zal haar tekening sturen (@[redacted]: zie bijlage, ook berekening bijgevoegd), zij zullen ook start/einddatum willen weten, dus horen we graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 11:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Kan ik dit bevestigen?

Wat mij betreft akkoord, we zitten toch in de landbodem, maar als daar nog twijfels over zijn cq oN wil niet zonder waterbodemonderzoek in de landbodem werken, hangt het er van af of we het rapport op tijd binnen hebben.

Ik heb wel begrepen, dat we naar buiten willen laten zien dat er ook wat gebeurd, dus wat mij betreft zsm uitvoeren.

Groet,

[redacted]
[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 10:52
Aan: [redacted] <[redacted]
<[redacted]>
CC: [redacted]
<[redacted]>; [redacted] <[redacted]>; [redacted]
<[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted], [redacted],

Begin volgende week kunnen we ook de palen binnen hebben voor het prolock scherm.
Zal ik dit in gang zetten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted] [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 14:27
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted] [redacted]
<[redacted]>; [redacted] [[redacted]] <[redacted]>; [redacted]
[redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>; [redacted]
[redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Ik zie daar geen rede toe. Wanneer jij twijfelt aan mijn correctheid is het aan jou omdat na te gaan.

Ik ben bezig met het prolock, ik kan snel aan een partij van 46 stuks (=24 meter) met een lengte van 3,5 meter komen. Zelf hebben we nog wat prolock liggen van 4 meter, hier zouden we het tekort mee aan kunnen vullen.

Dan nog de buispalen, hier ben ik inmiddels ook bij partij nummer 4 geraakt. Daar staat de vraag nu uit hoe snel zij kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 12:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Beste [redacted],

Voor de zekerheid gaan we nog extra uitzoeken hoe het zit, maar je kan vooralsnog uitgaan van de eerder bepaalde veiligheidsklasse voor de bodem. Zoals gezegd is de verwachting dat volgende week al nadere info volgt mbt waterbodemkwaliteit.

We horen graag hoeveel prolock og scherm beschikbaar is en wanneer je dit uit kan voeren (afgezien van evt. discussie mbt veiligheidsklasse)...

Wil jij deze casus ook bespreken met jullie veiligheidskundige!?
Zie graag zijn bevinding/ oordeel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted] [redacted]
Datum: 29-09-2020 11:02 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Cc: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>, "[redacted] [redacted]" <[redacted]>, "[redacted]
[redacted]" <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],
Het spijt mij. Wij doen het niet. Wij zijn BRL gecertificeerd en dienen ons daar aan te houden.

(Besef je dat onder de kade waterbodem zit, prolock gaat daarmee voor een goed deel de waterbodem in)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.
BOUW- EN WATERWERKEN SINDS 1841

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted] [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:56
Aan: [redacted] [redacted]
CC: [redacted] <[redacted] [redacted]
<[redacted]>; [redacted] [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Heilijn alleen opschonen waar je de damwand gaat plaatsen en dat is in de landbodem (ookal is het nu water, waar kade is ingestort).

Ps, puin ruimen (water)bodem heb je nu toch al ook gedaan.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]
Datum: 29-09-2020 10:12 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Cc: "[redacted]" <[redacted]
<[redacted]>, "[redacted]" <[redacted]>
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Voor het puinruimen van de heilijn, welke gedeeltelijk op/in de waterbodem zit is dit nodig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart



Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

Dit onderzoek is mijn inziens niet nodig voor het aanbrengen vh scherm. Tevens wordt deze tpv landbodem geplaatst en het landbodemonderzoek heb je al.

[redacted] kan je dit bevestigen.

Maar over ca een week verwacht ik de resultaten.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]
Datum: 29-09-2020 10:00 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]"
Cc: "[redacted]"
Onderwerp: 2018-604/18 waterbodem onderzoek

[redacted],

Wanneer verwacht je het waterbodem onderzoek aan te kunnen leveren.
Dan heb ik even een richtlijn voor het aanbrengen van het prolock.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.