Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 18:19
Aan: [redacted] uva.nl
Onderwerp: acties nav werkoverleg participatie 6 januari

Besten,

Hierbij de acties/afspraken uit ons overleg.
Aanvullingen zijn welkom.

Actielijst participatieoverleg woensdag 6 januari

Wie	Wat	Wanneer
[redacted]	Aangevulde versie van klankbordgroep #10 naar [redacted]	Woe 6 januari
[redacted]	Check eerdere verslagen op toezegging preview SMP	Woe 6 januari
[redacted]	Verslag klankbordgroep #10 met aanvullingen UvA naar [redacted]	Vrij 8 januari
[redacted]	Aangepaste agenda + stukken versturen aan klankbordgroep	Vrij 8 januari
[redacted]	In voorstel voor presentatiebijeenkomst: outcome toevoegen, alles onder liggende opsommingsstreepjes verwijderen	Vrij 8 januari
[redacted]	Scherp kijken naar de enquêtevragen	vrij 15 januari
[redacted]	Komende maand het verslag participatie verder aanscherpen	Maand januari

Afspraken

1. Voor overleg klankbordgroep op 12 januari ingekorte agenda met
    a. stand van zaken SMP
    b. voorstel presentatiebijeenkomst
    c. inbreng vanuit VOLBG/hoe buurt zich organiseert.
2. Op 12 januari procesafspraak maken over enquête, deze binnen twee weken per mail uitsturen naar klankbordgroep zodat men per mail kan reageren (evt. begin februari een extra sessie inlassen voor enquête)
3. Alleen preview geven van concept-SMP als dit in eerdere afspraken/verslaglegging is vastgelegd; preview met aantal kaarten, stellingen (managementsamenvatting)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagementbureau (PMB)

Gemeente Amsterdam

