[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 12:56
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Vertrouwelijk: congestie-impact Noord-Papaverweg

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 17:27
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Vertrouwelijk: congestie-impact Noord-Papaverweg

Beste [redacted],

Ik mail jullie even tegelijk vanwege de urgentie op het onderwerp en daarnaast zal ik jullie morgen even proberen te bellen over het onderstaande.


Zoals ik had begrepen waren jullie op de hoogte dat op 16 september Liander congestie afkondigt voor het verzorgingsgebied van Noord-Papaverweg (zie onderstaande plaatje). Dat betekent dat alle nieuwe, dus zonder getekende offerte van Liander, grootverbruikaansluitingen voor elektriciteit (>3x80A) en verzwaringen mogelijk hinder gaan ondervinden. De wethouder heeft gevraagd om zo goed mogelijk te inventariseren welke (toekomstige) projecten hier mogelijk hinder van ondervinden. Ik heb reeds een lijst uit PrimaVera ontvangen van alle projecten die er lopen in dit gebied.

Alle gebiedsontwikkelingsprojecten stem ik af met de desbetreffende collega's van G&O. Ik bevraag jullie voor alle ontwikkelingen die in de **bestaande stad plaatsvinden**. Dit is wat er in primavera staat wat niet bij een ontwikkelingsgebied hoort:

Projectnaam	Projectnaam2	Toelichting (BVO kant
Noord West overig	Noord/West/overig_Botterstraat 185	Sloop en nieuwbouw E
Noord West overig	Noord/West/overig_Kometensingel	Realisatietermijn won
Noord West overig	Zelfbouw Appelweg	Realisatie zelfbouwers
Molenwijk I Ontwikkelbuurt		
Buiksloterham Distelweg Oost	Buiksloterham Distelweg Oost	
Volewijck I Ontwikkelbuurt	Volewijck I Ontwikkelbuurt	
Fietsroute NoorderIJplas	Fietsroute NoorderIJplas	
Sprong over het IJ_Verplaatsing drie riviercruises	Sprong over het IJ_Verplaatsing drie riviercruises	
Vernieuwen Kattenburgerstraat	Vernieuwen Kattenburgerstraat	
Sprong over het IJ_Omgevingsprojecten	Sprong over het IJ_Omgevingsprojecten	

Ik heb zo goed mogelijk gekeken wanneer de planningen met de congestieperiode. Zo verwacht ik niet dat de projecten die al zijn gestart nog geen aansluiting hebben aangevraagd (indien nodig) maar toch goed om te checken.

Zouden jullie kunnen aangeven of er nog andere projecten zijn die hier niet instaan die mogelijk hinder gaan ondervinden**. Denk aan bestaande panden/bedrijven/kantoren die mogelijk een verzwaring nodig hebben en ontwikkelingen in de bestaande stad die een nieuwe grootverbuik aansluiting nodig hebben**. Zo is er laatst aangegeven dat er ook een school nog gebouwd gaat worden in de Banne. Deze staat echter niet in de Primavera lijst. Dat soort ontwikkelingen zijn dus heel belangrijk om scherper te hebben.



Ik zal jullie morgen individueel proberen te bellen om dit te bespreken en de ontwikkelingen zo goed mogelijk scherp te hebben. Ik mail jullie alvast zodat jullie je hopelijk alvast kunnen voorbereiden en informatie verzamelen.

Met vriendelijke groet en tot morgen,

[redacted]

[redacted] Energie & Duurzaamheid
Ingenieursbureau | Strategisch Advies
Programma Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA)

Gemeente Amsterdam

M [redacted]7
M [redacted]@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl