Communicatieoverleg

24 augustus 2020 10.2.e 10.2.e , 10.2.e **en** 10.2.e

10.2.e is bezig met input van 10.2.e en 10.2.e te verwerken in plan van aanpak van 10.2.e.

10.2.e : Bezig met totaalstrategie. Kijkt daarbij naar haakjes met plan van 10.2.e. Wat open eindjes waar inhoudelijk antwoord op moet worden gegeven.
Hoe verhouden verschillende onderdelen zich van elkaar? Nu nog vaak veel losse onderdelen.
10.2.e Maken ons beetje zorgen over bigger picture, deze mist.
Wat is doel van participatie? Is dat het voeden van het grotere plaatje of vertellen we grotere plaatje met participatie? Met welk doel zetten we enquête in?
Is nog zoeken naar hoofdlijnen. Leven nog teveel verschillende beelden.

10.2.e ziet dat ambitiedocument nog niet gemeengoed binnen de gemeente is.
Hebben nog te weinig over gehad waar we met ambitiedocument naar toe werken. 10.2.e wil dat 10.2.e gebeld wordt om dit punt te bespreken. 10.2.e geeft aan dat verdere uitwerking van 10.2.e zijn document over 2 weken te laat is als we over 3 weken eerste bijeenkomst hebben.

10.2.e : Geldt niet alleen voor ambitiedocument. Is een aparte volgorde om eerst proces met middelen op te zetten en vervolgens met inhoud gaat vullen.

10.2.e : voor fase 2 nu heel technisch document maar missen nog de zachtere waarde die we nastreven van het gebied. Dan kom je ook bij 10.2.e en 10.2.e terecht.

10.2.e geeft aan dat er nog een principiële keuze moet worden gemaakt over Meervaart theater, daar willen we bewoners bij betrekken. Moet het een stand-alone gebouw worden (denk EYE) of moet het juist helemaal opgaan in omgeving zodat het wegvalt?

10.2.e wil voorkomen dat gesprekken alle kanten op gaat door met alle bewoners aan tafel te gaan. Vertegenwoordigers aan tafel zetten en hen laten reageren op de professional.
10.2.e sidenote is dat mensen zich niet snel vertegenwoordigt voelen door specifieke personen.

In september professionals met bewoners thema's laten uitwerken. Daar wordt inhoud verder geladen, welke vervolgens breed wordt terug gelegd bij breder publiek.

10.2.e : Ambitiedocument kan ik volgen maar maak me zorgen om samenhang met andere lijnen. Verplaats je in iemand die heeft geparticipeerd in themabijeenkomsten voor fase 2 vorig jaar. Eerst volgende moment voor hun is dat ze een filmpje krijgen te zien waarin plannen worden gepresenteerd. Hun is beloofd dat wordt teruggekoppeld hoe hun input is verwerkt.
En wat is verschil tussen filmpje en wat wordt verteld bij grote digitale bijeenkomst later. Wat veranderd er in de tussentijd waardoor je weer wat nieuws te vertellen hebt of is er niks nieuws te vertellen? Aantal sporen lopen (Mobiliteitsplan, Meervaart, Fase 2, Ambitiedocument, Bijeenkomsten vorig jaar) maar onduidelijk is hoe deze op elkaar aansluiten. Waar staat elk project precies, waar staat participatie precies en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
10.2.e en 10.2.e geven aan dat ze vraag teruggelegd krijgen wanneer ze over deze processen vragen stellen. 10.2.e geeft aan dat projectmanagers dit moeten oppakken en gaat dit met hun bespreken. 10.2.e : willen waken voor allemaal losse deelprojectjes waarbij samenhang mist.

Actie 10.2.e : Organiseert dat in klein gezelschap op korte termijn in een hok met elkaar kunnen zitten om in pressure coocker format om scherper te krijgen.

10.2.e heeft geschreven over de Meervaart, 10.2.e vraagt of we dit niet kunnen gebruiken. Proberen hem aan onze kant te krijgen. 10.2.e geeft aan dat moeilijk is om hem mee te nemen. 10.2.e zou zoiets met adviseurs van wethouders willen bespreken. 10.2.e wil graag advies vanuit communicatie.

10.2.e bevestigd dat er inmiddels een overzicht is van alles dat is geschreven over Meervaart. Zij zal deze nog wel even actualiseren.

Moeten met bestuursadviseurs over hebben wanneer er dusdanig veel weerstand is dat ze gaan heroverwegen.

Moet een formele inspraak periode zijn, al dan niet ingekort. Dan moet wel het gevoel zijn bij bewoners en bestuurders dat er van te voren uitgebreid is geparticipeerd.