From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Stavaza K buurt en mijn advies**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date August 9, 2022 at 5:35:06 PM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Hier de beloofde mail met de stand van zaken en mijn advies daarin. Zie ook bijgesloten de stappen die leiden tot de stavaza.
Er lopen 2 processen in de K buurt:

1. Het vormen van een buurtcoalitie en een buurtplan en het indienen van die laatste
    a. Hart voor de K buurt (HvdKB) heeft met één maand uitstel het plan op 1 juli ingediend. Uitstel is verleend door de gemeente.
    b. 5.1, 2, e 5.1, 2, e is haalbaarheid aan het toetsen. Dit is een vertraagd proces. Reden: *het is voor elke buurt lastig om dit nieuwe proces in te richten, *Haalbaarheidstoets valt door het uitstel in het reces.
    c. Voorstel is om het plan op te knippen in projecten in de Kortvoortbuurt en projecten NIET in de Kortvoort buurt. Als het laatste haalbaar geacht wordt, dan haalbaar verklaren. Ik vewacht dat dit begin september is.
    d. Kortvoort Vooruit (KVV) is al een tijd bezig met het vormen van een buurtcoalitie en een breed gedragen plan, maar heeft het nog niet ingediend. Reden: *Zij willen wachten tot na de vakantie zodat iedereen aanwezig kan zijn [Niet handig, ik heb aangedrongen op spoed] *Zij hebben lang gewacht op mediaton voordat zij van mij het advies kregen het proces weer op te pakken,
    e. KVV wil in september samenkomen en zal tijdens de week van Kortvoort de laatste afstemming met de buurt maken.
    f. Ik heb hen verteld dat 1 oktober voor elke buurt de laatste indiendatum is, omdat daarna de haalbaaarheid getoetst moet worden. Het geld binnen 1 jaar moet worden uitgegeven en de einddatum is 31-12-2023. Ik denk dat het lastig wordt voor KVV om het plan af te krijgen voor die datum, maar niet onmogelijk.

2. Het mediationtraject
    a. HvdKB heeft de pilot buurtbudget gedragen voor de K buurt. Zij hebben recent een tussentijdse evaluatie opgestuurd en een verlenging van de pilot gekregen.
    b. Al voor de start van het reguliere buurtbudget traject is KVV in beeld gekomen als buurtvereniging die projecten in de Kortvoortbuurt wil realiseren
    c. Er is een conflict ontstaan tussen HvdKB en KVV, dat samenwerking in de weg staat. Samenwerking is een eis in de subsidieregeling van de buurtbudgetten. Zonder samenwerking is het goedkeuren van het buurtplan lastig (onmogelijk?)
    d. In een gesprek met HvdKB en KVV en de gemeente is naar voren gekomen dat beide partijen instemmen met mediation door een mediator van de mediationpool. Helaas waren deze mediators pas ná de vakantie beschikbaar. Bovendien was er niet alle vertouwen dat deze mediators met het zwart/wit conflict om konden gaan. Zij zijn gevraagd om on hold te staan.
    e. Er is in de tussentijd extern naar een mediator gezocht die op buurtniveau kan mediaten. Er zijn 2 mogelijke kandidaten over. Zij sturen het einde van deze week een plan en een offerte. Zij zijn beiden per direct beschikbaar.
    f. De laatste week van augustus kunnen zij dan beginnen met indiviuele gesprekken. Daarna met gezamelijke gesprekken. Eventueel neemt de gemeente als partij hier ook aan deel.

Als alles goed gaat is het plan van KVV en natuurlijk van HvdK buurt ingediend op 1 oktober en is het mediationtraject dan ook afgerond. Gezamenlijk zal het gehele plan ingediend worden en daarna getoetst en dan daarna uitgevoerd.

Avies
In lijn met wat Manou adviseerde, met de stand van zaken en de verwachtingen adviseer ik het volgende:
Het Plan van HvdK opknippen. De projecten buiten de Kortvoortbuurt toetsen en waar mogelijk goedkeuren voor de eerste week van september.
KVV is al een eind op weg met het vormen van een stevige buurtorganisatie, maar zijn moeten hier wel stappen in maken. Ze wachten te veel af tot de mediation met goed resultaat is afgerond. Dat vertraagt. Ik adviseer een procesbegeleider in te zetten.5.1, 2, e en al betrokken bij KVV. Ik zou een budgetje willen vrijmaken om haar als aanjager in te huren. Dit is eigenlijk de rol van WOON, maar KVV heeft geen vertrouwen in WOON. Zij vinden dat WOON aan de kant van HvdKB staat. Ik voorzie dat als er geen aanjager wordt ingezet, dat KVV dan niet voor 1 oktober klaar is.

Ik adviseer wel om beide plannen en coalitieprocessen goed te toetsen en niet zonder meer goed te keuren. Dit kán in eerste instantie leiden tot aanpassingen en aanvullingen. Beide partijen moeten hier uiteindelijk aan voldoen. Dat is ook in andere buurten gedaan.

Hartelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsdeel Zuidoost

Tel: 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam