From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Re: NOK025 kostenraming concept.docx**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 28, 2026, 5:11:53 PM CEST

Mee een 5.1, 2, e En voor wat betreft de strekdamvariant nu de vaste strekdam als uls uitgangspunt aanhouden en het scenario 5 ligplaatsen.

Groet, 5.1, 2, e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** Thursday, May 28, 2026 3:53:45 PM
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**CC:** 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: NOK025 kostenraming concept.docx

5.1, en 5.1,

Zijn jullie het ermee eens dat als we nog geen uitspraak hebben van de stuurgroep op 18 juni over de 4 onderzoeksvragen / changes (best waarschijnlijk), dat we dan voor het vervolg van het IRO en de SSK raming zelf als IPM / AOG een keuze maken om tot afgeronde producten te komen?

BV:
Vooralsnog geen OV voorbereide brug
Stijgpunten behouden
Strekdam variant kiezen
5 ligplaatsen ipv 8

Wellicht goed om dit in het IPM team even te bespreken.
MVG
5.1, 2, e

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 28 mei 2026 15:41
**Aan:** 5.1, 2, e @haskoning.com>
**CC:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: NOK025 kostenraming concept.docx

5.1, 2, e

Nog een vraag hierover. Bedoel je met ‘standlijn van het IRO per 19 juni’ de besluiten die stuurgroep voorbereid of zijn er nog andere zaken? Zojuist 5.1, 2, e hierover gesproken en als het om die besluiten uit de stuurgroep gaat en die er onverhoopt niet zijn dan zal het projectteam een richting kiezen en aan HK communiceren als uitgangspunt voor het opstellen van de raming.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
5.1, 2, e
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
**Verzonden:** donderdag 28 mei 2026 14:00
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**CC:** 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
**Onderwerp:** NOK025 kostenraming concept.docx

Beste 5.1, 2, e

De belangrijkste opmerking is meer in lijn van hetgeen we gisteren besproken hebben met betrekking tot de planning van NOK025. Vooruitlopend op de uitkomst van het gesprek maandag over het haalbaar houden en maken van planningen de volgende opmerking en wijze waarop we daar mee om moeten gaan:

De planning van de SSK-raming in deze NOK kan alleen waargemaakt worden, wanneer we overéénstemming hebben over de standlijn van het IRO per 19 juni a.s. Op dit moment moeten nog een aantal onderzoeken starten waardoor de verwachting is dat deze niet of niet volledig gereed zijn voor

19 juni a.s. Gegeven dit feit blijft de verwachting dan dat wij, na het tekenen van deze NOK, op 8 juli de SSK-raming opleveren, zo ja dan moet de planning worden aangepast in de NOK, en moeten we daar overleg over hebben.

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e
**Sr. Projectmanager**

**M** 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
*Enhancing Society Together*

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately