Gemeente Amsterdam

Agenda gesprek wethouders stand van zaken de Nieuwe Meervaart

Genodigden: Touria Meliani, Marieke van Doorninck, Ronald Mauer, [redacted], Caroline Schippers, [redacted], Pieter Klomp, Max van Engen

Vergadering: Vrijdag 5 februari 2021 -15.45, stadhuis Amsterdam, Bestuurdersvleugel 2e verdieping, Collegekamer

Onderwerp: Stand van zaken participatietraject rondom Meervaart

1. **Mededelingen**

2. **Notitie tussenstand participatieproces**
   Het participatieproces – in aanloop naar het ambitiedocument voor de Nieuwe Meervaart e.o. – loopt naar een afronding. In deze notitie wordt een tussenstand opgemaakt door achtereenvolgens stil te staan bij het vertrekpunt van participatie, het verloop van het participatieproces (enquête, themabijeenkomsten, Opp App), enkele algemene observaties en dat wat als belangrijke waarden naar voren komt als het gaat over de cultureel-maatschappelijke betekenis van en de locatie voor de Nieuwe Meervaart ('waarden'). Uit dit gesprek komt de locatie 'hoek Lelylaan/Meer en Vaart' opnieuw in beeld.

   Gevraagd besluit
   a. *Kennis nemen van de tussenstand met als belangrijkste constateringen:*
   – *Er is breed draagvlak voor de Meervaart*
   – *Er is begrip voor het behouden van de Meervaart in het centrum*
   – *Er is verdeeldheid over de voorkeurslocatie*
   – *Er zijn gedeelde waarden over de ontwikkeling van het centrum (Osdorpplein – Meer en Vaart - (zuidoever van de) Sloterplas) en de nieuwbouw voor de Meervaart*
   – *Op basis van deze gedeelde waarden de locatie 'hoek Lelylaan/Meer en Vaart' als alternatief voor de voorkeurslocatie naar voren komt*
   b. *In overweging te nemen om twee locaties voor de Nieuwe Meervaart e.o. nader te beschouwen in het kader van het investeringsbesluit fase 2 Centrum Nieuw-West, i.c. voorkeurslocatie en locatie hoek 'Lelylaan/Meer en Vaart'.*

3. Planning

In een eerdere notitie aan de wethouders van medio december 2020 is een tweetal planningsscenario's (snelle en reguliere) voorgelegd. Besluitvorming in de gemeenteraad over het investeringsbesluit Osdorpplein/Meervaart staat gepland voor september 2021. Met bijgevoegde (detail)planning wordt in kaart gebracht welke activiteiten en afstemming nodig zijn om het participatie- en besluitvormingsproces tijdig afgerond te hebben.

Voor de bespreking van het ambitiedocument a.s. 22 februari is het van belang om richting te hebben ten aanzien van de locatie omdat dit het belangrijkste onderwerp van gesprek zal zijn die avond. Met het verbreden van de scope (hoek Lelylaan/Meer en Vaart) is er een risico op vertraging in de planning op de korte termijn, tenzij in de periode tot de bijeenkomst over het ambitiedocument op 22 februari, een richting gekozen wordt ten aanzien van de locatie en politieke steun hiervoor geborgd is.

De wethouders wordt gevraagd akkoord te gaan met deze planning die zeer strak is en regelmatig afwijkt van reguliere aanlevertermijnen, en zich hieraan te committeren.