Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	4 juni 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. I.v.m. de coronacrisis zijn de laatste vergaderingen niet doorgegaan. De laatste vergadering dateert van 12 maart. Aangezien er het e.e.a. speelt en er nieuwe aannemers op het bouwterrein gaan starten is het wenselijk om weer regelmatig bij elkaar te gaan zitten. Aangezien de bouwkeet zich hier niet voor leent (RIVM richtlijn m.b.t. corona), is er voor gekozen om via Teams te gaan vergaderen.
- Afgelopen periode zijn er meerdere klachten over de hoofdportier binnengekomen. Zowel vanuit de aannemers als vanuit de gemeente. Gisteren heeft 5.1,2,e een 'discussie' met de portier gehad. 5.1,2,e heeft contact gehad met 5.1,2,e en 5.1,2,e met het verzoek de portier z.s.m. van het project te halen. Dit loopt. 5.1,2,e houdt iedereen op de hoogte. **Actie** 5.1,2,e

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Gezien de oplevering van Don Bosco, dienen de posities van de camera's op het bouwterrein te worden aangepast. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e hierover gesproken. E.e.a. is in gang gezet. **Actie loopt.**
- Het hek t.h.v. de keet van Don Bosco, maar ook 'tussen Don Bosco en SuHall' staat open. 5.1,2,e heeft dit een aantal weken terug met 5.1,2,e besproken. Hierbij heeft 5.1,2,e aangegeven, geen gebruik te maken van de ingang 'tussen Don Bosco en SuHall'. 5.1,2,e heeft het hier met 5.1,2,e over gehad, waarna 5.1,2,e het hek op slot heeft gedaan. Echter blijkt dat men vanuit het project Don Bosco het hekwerk toch openmaakt. Hekken moeten dicht blijven. 5.1,2,e **neemt contact op met** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat de hekken bij MRP aan de zijde van Osdorpplein ook niet goed zijn afgesloten. Dit blijft een discussiepunt tussen de gemeente en MRP. 5.1,2,e **pakt dit verder op.**

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Afgelopen periode heeft 5.1,2,e een aantal meldingen ontvangen. Het gaat om de volgende meldingen:
    - Camera tussen Don Bosco en Lebo C staat op de Europanflat gericht i.p.v. de bouwplaats. Hillson is geweest om dit op te lossen.
    - Er zijn klachten geweest over het vlinderen (duur). Dit is echter tijdig met de omwonenden gecommuniceerd.
    - Er komen klachten binnen over de werkzaamheden van Jumbo. Deze klachten worden doorgezet naar MRP.

4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden.
- Lebo C: betonwerkzaamheden tot september. 4 juni laatste keer vlinderen.
- SuHa II: begin week 25 starten met de heiwerkzaamheden. 5.1,2,e geeft aan dat, indien de openbare weg binnen het valbereik van de heipaal valt, de weg tijdens het inhijsen van de paal even wordt afgezet (hierbij zal een verkeersregelaar aanwezig zijn). Duur van het werk circa 10 weken. Het afzetten van de weg gebeurt max 20x per dag. 5.1,2,e **zal deze informatie delen op de bouwapp.**

5. Rondvraag

- Bij MRP liggen t.h.v. de nooduitgangen loopschotten. 5.1,2,e geeft aan dat hij de loopschotten met enige regelmaat bij Lebo C ziet liggen, waar ze gebruikt worden voor het vrachtverkeer. Verzoek om de schotten bij MRP te laten liggen.
- 5.1,2,e heeft een discussie met 5.1,2,e omtrent de opslag van zijn spullen in de sluis. Dit loopt.

Volgend overleg: donderdag 18 juni 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.