[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 23:12
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: DWP-gesprek Plantagebuurt: 10jun om 9:00 uur

Is oke,
Echter morgenochtend om 9:00 uur is het DWP-gesprek met de opdrachtgever.
Ben jij niet hiervoor uitgenodigd ?

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 17:56
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: DWP-gesprek Plantagebuurt:
Dank je wel [redacted].
Ik doe het morgen als eerst. Kwam vandaag niet meer aan toe. Sorry!

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 9:35
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: DWP-gesprek Plantagebuurt:

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 14:15
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: DWP-gesprek Plantagebuurt
Dag [redacted],
Afgelopen periode:

- 15 april PWO met enkele bewoners, zie afsprakenlijst :waarvoor staat PWO. Is er een afsprakenlijst vastgesteld? Wanneer is het volgde overleg

PWO=Plantage/Weesperbuurt Overleg (bewonersgroep)
Er is een afsprakenlijst opgesteld.
Geen nieuwe afspraak gemaakt

- 24 mei offerte Heijmans ontvangen voor fase1 (fietsstroken & drempel) á [redacted]. Heeft Heijmans een uitvoeringsplanning ook aangeleverd.

Liander-Gas en VRI (detectielussen) gaan in werk mee. [redacted] is gevraagd om een gezamelijke BLVC-plan te verzorgen. GSU september 2021
[redacted] verzorgt splitsing onderdeel Fiets – onderdeel Verkeersmaatregelen. Wat bedoel je hiermee?
Voor dit onderdeel zijn er twee verschillende financierders: Programma Fiets en [redacted] met de Kleine Verkeersmaatregelen

- 2 juni verzoek gezamelijke BLVC-plan met Liander-Gas en VRI-lussen voor uitvoering fase1 met GSU in augustus 2021.Is er een gezamenlijk BLVC-plan ingediend bij .....? Welk fase 1

Project is opgeknipt in uitvoeringsfasen:
Fase1: drempels en fietsstroken (Plantage Kerklaan-Plantage Middenlaan-Roeterstraat)
Fase2: Anne Frankstraat en Plantage Parklaan
Fase3: Verbetering VOP (Voetgangers Oversteek Plaats) Boekmanschool

- 3 juni WOB-verzoek [redacted] via [redacted] ([redacted]) ontvangen. Waarvoor staat WOB? Is het 3 juni ingediend bij.....?

Wet Openbaar Bestuur
WOB-verzoekis ingediend bij de gemeente.
Op welke pagina van DWP vul ik e.e.a. in ?
Gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 17:27
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Afspraken nav DWP-gesprek Plantagebuurt
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],
We moeten de VGR voor Q2-2021 aanleveren. Ik weet niet wat de stand van zaken is betreffende het onderstaand.
Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 14:56
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Afspraken nav DWP-gesprek Plantagebuurt
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],
Wat heb je gedaan met de onderstaande afspraken van [redacted]?
Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 9:48
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Afspraken nav DWP-gesprek Plantagebuurt

Goedemorgen [redacted],
Heldere afspraken.
Groet,
[redacted]

Van: [redacted] [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 15:57
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
<[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Afspraken nav DWP-gesprek Plantagebuurt

Beste [redacted],
Het lijkt mij handig nog een paar zaken op de mail te zetten. Om ze vooral niet te vergeten!
Scope: we gaan alleen uitvoeren waar we financieel en bestuurlijk dekking voor hebben. Dus scope steeds onder voorbehoud totdat dekking zeker is. Geen toezeggingen doen aan het bestuur of aan bewoners totdat alles zeker en geborgd is.
Kosten: volgen uit de scope, maar moeten hoe dan ook binnen dekking vallen.
Dekking: afspraak is dat het project alle potentiele financiële dekking in kaart brengt, zo nodig daarover afspraken maakt, het geld vastlegt en in het financiele systeem en DWP verwerkt.
Het zal een paar keer heen en weer gaan. Wel of geen budget vanuit verkeersveiligheid, vanuit stedelijk beheer / onderhoudsprogramma's, andere potjes, Vervoerregio? Metro & tram? Anders? Pas als de verkenning van de dekking is afgerond, weten we hoeveel geld er werkelijk beschikbaar is. Dat budget is taakstellend; raming van de huidige scope moet daarbinnen passen. Als dat niet zo is, dan zal de scope moeten worden versoberd totdat kosten binnen de dekking vallen.
Houd die lijn ook vast richting het bestuur. Laat het bestuur geen verwachtingen wekken in de buurt of zelfs harde toezeggingen doen in de buurt, waar het bestuur later op moet terug komen omdat we dat allemaal niet waar kunnen maken.
En als we precies weten wat we wel en niet doen, graag zorgen voor een goede en realistische planning.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Ambtelijk Opdrachtgever
Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam
[redacted]@amsterdam.nl