Overlegnotitie:

Aanwezig:
Melanie Horst (gemeente amsterdam – SD West)
5.1,2,e (gemeente amsterdam – SD West)
5.1,2,e (gemeente amsterdam – SD West)
5.1,2,e (gemeente amsterdam – SD West)
5.1,2,e (Propertize/Solit)
5.1,2,e (Propertize/Solit)
5.1,2,e (Propertize/Solit)

Afwezig:
5.1,2,e (gemeente amsterdam – SD West) (alleen eerste 5.1,2,e)
5.1,2,e (Wood&Apples) (alleen eerste overleg)
5.1,2,e (Wood&Apples) (alleen eerste overleg)

Datum van overleg: 18 juli 2018 tpv SD West
Status notulen: interne verslag Propertize, officiele notulen volgen vanuit gemeente Amsterdam

Onderwerp van gesprek:

Presentatie plan Propertize/Solit inzake Bos & Lommerplein

Gemeente vindt de plannen van vastgoedeigenaar, zoals gepresenteerd door Wood&Apples d.d. 21 juni 2018 vooruitstrevend, maar is zeer enthousiast na intern beraad.

Vastgoedeigenaar vraagt aan de gemeente, hoe de uitgestippelde trajecten te bewandelen, denk aan bouwvergunningen, het verplaatsen van de markt en het daar bijbehorende communicatietraject. Vastgoedeigenaar heeft, naar aanleiding van het vorige gesprek, goed nagedacht over wat eigenaar graag wil met de huidige markt. Vastgoedeigenaar geeft aan, huidige markt te willen verplaatsen/weghalen van de huidige plek, zodat het past binnen het gepresenteerde concept.

De gemeente heeft het marktbureau gesproken. Zij zullen het traject boven op de stapel leggen, en medio september een plan gereed hebben (met scenarios).
Verplaatsen van de markt heeft minder doorlooptijd nodig, en gemeente geeft aan onderzoek hiernaar te ondersteunen. Verplaatsen van de huidige markt, terug naar de Ventweg, als zijnde een verbinding met de rest van de Bos&Lommer wijk, wordt als voorstel goed ontvangen door beide partijen. Gemeente wil vastgoedeigenaar helpen in het opnieuw inrichten van een nieuwe markt (particuliere markt) .

Wat is er nodig?
- vergunningentraject zsm opstarten
- open communicatie tussen, SD-commissie, bewoners en marktkooplieden

Als eigenaar willen wij graag de presentatie van W&A geven aan de SD-commissie, bewoners en marktbureau. Iedereen stemt in, om dit traject zsm op te starten. (uitvoering oktober 2018)

Mbt afstemmen van de evenementen. Na de vakantie wordt er een afspraak gemaakt tussen gemeente (5.1,2,e), vastgoedeigenaar, WF communicatie en Wood&Apples om de evenementenkalender met elkaar in te vullen en af te stemmen.

Horeca-locaties: afstemming is nodig in verband met de vergunningstrajecten.

CONCEPT

Waarbij er duidelijk wordt aangegeven in welke categorie de verschillende horeca-bestemmingen gaan vallen. (in relatie tot economische zaken)

Vervolgoverleg: 5.1,2,e vd gemeente neemt het initiatief om een nieuwe afspraak in te plannen in oktober 2018.

CONCEPT