From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 9 Nov 2021 21:50:22 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: package deal SDK

Hoi 5.1.2,e
Stand van zaken SDK package deal is als volgt:
- DO wordt aangevuld met Verhalenhuis uitwerking en donderdag besproken in pteam, kan daarna definitief worden.
- stukken allonge incl. bijlagen liggen bij 5.1.2,e en erfpacht ter review. Zij nemen helaas 1,5- 2 weken. Zowel 5.1.2,e als 5.1.2,e zijn 'ingevlogen' vanwege zieken en uitval bij erfpacht etc. en omdat we CMS niet meer ter beschikking hebben. Die staan helaas ver van de inhoud, maar heb goede hoop dat ze hierin mee zullen gaan. Ze zijn onderweg betrokken.
- stukken termsheet en koopovk gaan naar 5.1.2,e van Vastgoed. 5.1.2,e werkt niet meer voor de gemeente. Extern is nog een jurist aangehaakt namens Vastgoed, heeft de stukken gefinaliseerd namens gemeente. Verwachting is dus dat we in de week van 22 nov kunnen gaan afronden en naar een tekenset kunnen gaan werken. Maandag 29 nov bijvoorbeeld. Ik zal dit oplijnen met MRP.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Projectleider Grondzaken Centrum Nieuw-West
Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
M 5.1.2,e
5.1.2,e@amsterdam.nl