Gemeente Amsterdam

Concept aan bestuur voorstel voor de volgorde van het verbeteren van de tunnels

Het voorstel is om te starten met de uitvoering van de onderstaande zeven tunnels. Bij de selectie is rekening gehouden met de impact op ecologie, mens en de geschatte kosten. Een overzicht per tunnel is te vinden op pagina 2.

Volgorde op basis van impact en kosten	Per tunnel	Totaal met vorige tunnel(s) erbij opgeteld
Uitvoering start stadium 1 (2025)		
2GJ Scheurleerweg	€ 80.899,54	
7Weersloot	€ 75.740,00	€ 156.639,54
6Volendammerweg	€ 118.084,29	€ 274.723,83
4Beemsterstraat	€ 102.325,59	€ 377.049,42
5 Dijkmanshuizen	€ 105.389,21	€ 482.438,63
1Buikslotermeerdijk	€ 16.857,61	€ 499.296,24
3De Kleine Wereld	€ 57.610,27	€ 556.906,51
Uitvoering start later stadium		
8Liergouw	€ 466.706,00	€ 1.023.612,51
9Durgerdammerdijk	€ 203.560,00	€ 1.227.172,51

Gemeente Amsterdam

De impact per tunnel op mens en ecologie is ingeschat door de gebiedsmakelaar, gebiedscoördinator, ecoloog en het projectteam.

	Impact mens	Impact eco	Tijdspad	Raming noemer	Raming Bedrag
1Buikslotermeerdijk	-	0	Geen aanleiding om te prioriteren	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 11.858,- €5.000,- - € 16.858, -
2GJ Scheurleerweg	++	++	2025 reeds participatie geweest met buurt	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 58.400,- € 7.500,- € 15.000,- € 80.899,-
3De Kleine Wereld	-	-	Geen aanleiding om te prioriteren. Groot onderhoud (GOH) start uitv. '28	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 43.611 € 4.000,- € 10.000,- € 57.611,-
4Beemsterstraat	++	+	Geen aanleiding om te prioriteren	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 94.826,- € 7.500,- - € 102.325,-
5Dijkmanshuizenstraat	0	+	Geen aanleiding om te prioriteren	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 92.890,- € 2.500,- € 10.000,- 105.389,-
6Volendammerweg	++	++	Werf uitvoering: apr '25 t/m apr '26 Sportzone uitvoering mrt '25 t/m okt '26	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Fietssug.strook Totaal	€ 85.585,- € 7.500,- € 20.000,- € 5.000,- € 118.084,-
7Weersloot	-	+++	2025 ivm meervleermuis GOH start uitv. '26	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€25. 740,- €40.000,- € 10.000,- € 75.740,-
8Liergouw	-	++	Veiligheid door licht vermeerderen	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 446.707,- € 5000,- € 15.000,- € 466.706,-
9Durgerdammerdijk	0	0	Opgenomen in Ecol.kaart. GOH start uitv. Apr '25, kan niet meer samen optrekken.	Raamcontractant Verlichting Muurschildering Totaal	€ 191.061,- € 5.000,- € 7.500,- € 203.561,-
Legenda:					€ 1.194.673,-
--heel weinig impact			0 neutraal qua impact	+ veel impact	
-weinig impact				++ heel veel impact	

Toelichting op de raming: De genoemde bedragen zijn schattingen, gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp (VO) deze is gedeeltelijk opgesteld door de raamcontractant en inschatting van projectteam. Alle kosten dienen als indicatie.