Planning Bosplan

18 okt – 8 nov:	online participatie
21 okt – 25 okt:	tekstredactieslag (5.1,2,e)
25 okt – 30 okt:	"re-viewen" Bosplan (5.1,2,e en 5.1,2,e)
28 okt:	ambtelijk overleg Amstelveen
30 okt:	concept tekst aan 5.1,2,e sturen i.v.m. vormgeving (5.1,2,e checkt of infographics / kaders toegevoegd kunnen worden)
30 okt – 6 nov:	meelezers Bosplan (V&OR, Sport, Amstelveen)
Begin nov:	vervolgbijeenkomst kernwaarden / missie met Beaumont + projectteam + MT
7 t/m 11 nov:	tekstredactie
11 t/m 15 nov:	analyse resultaten online participatie
11 nov:	kaarten + infographics gereed
12 nov:	**MT Sport & Bos**
11 nov – 14 nov:	vormgeving opstellen oplegger staf
15/16 nov:	3 rondleidingen / ronde tafel gesprekken
18 nov:	Puntjes op de "i" vormgeving
19 nov:	**90% versie aanleveren voor staf Ivens**
25 nov:	**Staf Ivens**