From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Spaklerweg, 22-05-2023 Ingebruikname en vooroplevering**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @DURAVERMEER.NL>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @DURAVERMEER.NL>
Date May 26, 2023, 4:27:35 PM CEST

Goedemiddag heren, hierbij het opname rapport van het werk Spaklerweg van afgelopen maandag 22-05-2023.
Bedankt voor jullie aanwezigheid, we gaan de actiepunten uit het rapport oppakken en geven een terug koppeling als alles gereed is. Hierna volgt de oplevering.
Goed Pinksterweekend!!
Groe 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR
Amsterdam