[redacted]

**Van:** [redacted]n
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 16:43
**Aan:**
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Namenmonument: boomkap

**Categorieën:** 0-opgeslagen

Dag [redacted]

Ik begreep uit ons telefoongesprek van net dat je advies aan het DB is om de reguliere vergunning te doorlopen.
Dat betekent:

- Deze week de aanvraag
- Volgende week de vergunning, mits Wilko Ootes met zijn advies komt.
- Dan 6 weken bezwaartermijn.
- En als er geen bezwaren zijn binnen gekomen, dan kunnen we kappen.

Dat er bezwaren komen, is bijna 100% zeker.
Dus dat betekent hoorzitting, advies van de bezwaarcommissie, DB-besluit, rechtszaak enz..
We zijn dan weer vele maanden verder voordat we kunnen kappen

Je gaf ook tijdens het telefoongesprek aan dat het DB op voorhand al een standpunt in kan nemen.
En wel tijdens de 6 weken bezwaarperiode.
Dit scheelt weer tijd.

Heb je dat proces voor mij ?
Welke doorlooptijd kost dat ?

Ik heb dit nodig om te kijken wat de gevolgen zijn voor de aannemer van het monument.

Het totaalplaatje (kortst mogelijk proceduretijd en de gevolgen van het bouwen) kunnen we maandag bespreken in de staf.
In moet de stafflap wel uiterlijk donderdag aanbieden.

Zie graag per omgaande je reactie.

Gr [redacted]

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 12:40
**Aan** [redacted]
**CC:**
**Onderwerp:** Namenmonument: boomkap via noodkap of spoedkap ?

[redacted]

Gisteren ochtend heb ik je gemaild met de vraag mij even te bellen.
Dit is niet gelukt, wel heb ik met [redacted] gesproken.
Volgens [redacted] is er geen sprake van direct gevaar. De boom is een aantal weken geleden veilig gesteld en heeft de laatste storm overleefd.
Uiteindelijk zal de boom zeker weg moeten voor de werkzaamheden, maar hiervoor kan gewoon een vergunning moeten worden aangevraagd.
De aannemer voert de druk op bij de gemeente en dreigt met een schade claim.
Kappen kan bezwaar en beroep op leveren.
Noodkap is niet de geëigende weg in deze. 11.1
11.1 Zeker nu de Raad van State nog steeds geen uitspraak heeft gedaan.

Er moet zo snel mogelijk een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

In de tussenliggende periode (tussen aanvraag en vergunning) kunnen wellicht een aantal tussen maatregelen worden genomen.
Zo kan wellicht een aantal van de wortels weggehaald worden om door te kunnen gaan. Hiervoor zullen wel experts moeten worden geraadpleegd om de stabiliteit van de boom te waarborgen.

Ps wil je de anderen [redacted] etc melden dat deze zaak via mij gaat.
Dank

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Medewerker Vergunningen Maatwerk
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Centrum

**Gemeente Amsterdam**

[redacted]@Amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 11:38
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** FW: Namenmonument: boomkap via noodkap of spoedkap ?

[redacted]

Weet jij hier vanaf? En zou jij deze vraag willen beantwoorden?

Groeten,

[redacted]

**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 11:19
**Aan**
**CC:**
**Onderwerp:** FW: Namenmonument: boomkap via noodkap of spoedkap ?

Dag
(verlof) kom ik bij jou terecht.

De gemeente wilt snel een boom kappen voor de bouw van het Namenmonument
Deze boom staat niet alleen de bouw in de weg, hij staat ook onveilig.

We zijn er enkele weken geleden achter gekomen dat enkele jaren gelden er belangrijke wortels zijn doorgekapt.
Maar hebben wel meteen wat maatregelen aan de boom getroffen.
Echter de aannemer moet nog wat werk verrichten, waardoor de boom nog instabieler wordt.

We moeten de boom dus kappen.

Kan dat met noodkap-vergunning ?
Want een reguliere vergunning duurt minimaal 3 tot 4 maanden ?

Ik hoor graag van je.

**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 10:43
**Aan:** @amsterdam.nl>
**CC:** V rdam.nl>
**Onderwerp:** Namenmonument: boomkap via noodkap of spoedkap ?

Dag

Via kom ik bij jou uit.

Kan jij mij helpen ?

**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 9:37
**Aan:** @amsterdam.nl>
**CC:** V amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Fases weekstart Centrum, maandag 14 september 2020

Dag

Ik ben projectleider bij de gemeente en werkzaam bij het ingenieursbureau.

Enkele jaren geleden was ik dat bij stadsdeel Centrum.

Ik ben contactpersoon voor de bouw van het Namenmonument alwaar - graag zo spoedig mogelijk – een boom gekapt moet worden.
Deze boom staat de bouw in de weg.
Iets wat enkele jaren geleden niet voorzien was.
Er moet nu toch een beveiligingssysteem aangelegd worden.

Afgelopen maandag is de boomkap besproken in de staf.
[redacted] gaf aan dat we in overleg met jou moeten kijken, welke mogelijkheden er zijn voor de vergunning (noodkap – spoedkap – reguliere kap).

Kan je mij bellen ?
[redacted]
(net je gebeld, maar niet te pakken gekregen).

[redacted]

---

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** maandag 14 september 2020 11:56
**Aan:** [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Fases weekstart Centrum, maandag 14 september 2020

Dag [redacted]

In de weekstart is zojuist het afgesproken het voorstel van [redacted] te volgen:
Met Vergunningen (dhr. [redacted]?) onderzoeken hoe snel via de reguliere procedure tot kap gekomen kan worden. Alle opties bekijken hoe dit z.s.m. kan.
Uitkomst daarvan moet volgende week in weekstart naast de optie noodkap gepresenteerd worden.

Willen jullie zorgen voor afstemming met Vergunningen en aanmelding voor weekstart 21-09.

Groet,
[redacted]