From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amstelveen.nl>
Sent: Wed, 24 Jun 2020 11:14:12 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amstelveen.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amstelveen.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amstelveen.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amstelveen.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Acties n.a.v. bespreking Bosplan

Hallo allemaal,

Ik heb even meegeschreven tijdens ons overleg van zojuist. Graag eventuele aanvullingen. Hartelijke groet, 5.1.2,e

1. Actueel/eerste reacties lancering Bosplan
    - Geen pers bij lancering, daarna overweldigende (helaas ook tendentieuze) reacties vanuit hondenbezitters, petitie. 'laat het bos met rust'
    - Grote betrokkenheid, reacties tot op heden ca 500 (430 Amsterdam, 70 Amstelveen)
    - Geslaagde raadssessie met Amstelveense raadsleden (vragen en opmerkingen markeren)
    - Aalsmeer (college) heeft gevoel wat op achterstand te staan en het is goed om haar nader 'aan te sluiten'. 5.1.2,e vraagt aan Floor of zij hier een rol in kan nemen
2. Verwerking Inspraakreacties
    - We maken 1 gezamenlijke nota van inspraak/beantwoording, deze moet op 19 augustus al naar de staf van Ivens (en dus ook van Floor)
    - 5.1.2,e en 5.1.2,e komen volgende week bijeen om een opzet te maken (1 format) en aanpak
    - Op basis van thema/onderwerp deze toe te wijzen aan inhoudelijk deskundigen t.b.v. de antwoorden
3. Eerste onderwerpen om al op te pakken/uit te werken
    - Hondenzonering. Vanuit Amsterdam is een collega beschikbaar (naam?) tot eind 2020 om dit te trekken. Vanuit Amstelveen en het bos collega's aan laten sluiten. Doel is om deze zomer al te komen tot een aanpak en ook al te starten. Wordt vooral een procesmatig iets. Kijken of dit een wat ludieke opzet kan krijgen om te voorkomen dat partijen tegenover elkaar gaan staan.
    - Governance. Voorstel vanuit Amstelveen (5.1.2,e) t.a.v. de aanpak deze zomer
4. Excursie voor raadsleden van Amsterdam, Amstelveen een Aalsmeer
    - We gaan dit aanbieden. 5.1.2,e en 5.1.2,e bekijken dit qua timing. Ook beschikbaarheid Boswachter zodat er een datum voorstel komt
    - 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben nader contact over de uitnodiging en vervolg. 5.1.2,e meldt dit in de staf a.s. maandag.