Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted] Agricola, Esther; Mauer, Ronald Jan
Onderwerp: Update onderzoek de Meervaart
Datum: donderdag 14 november 2019 9:50:19

Beste allemaal.
Op 21 oktober zond ik jullie een update over het haalbaarheid/locatieonderzoek van de Meervaart.
Waarvan de strekking was dat we een derde locatie oor de MV onderzoeken: in het water van de Sloterplas.
Graag breng ik jullie op de hoogte van de vorderingen sindsdien en de plannen die we hebben de komende maanden.
Ten aanzien van het onderzoek naar een locatie in de Sloterplas.

- We hebben diverse gesprekken gevoerd: met verkeersdeskundige, met planoloog, stedenbouwkundige, met waternet, met IB, en in vooroverleg met CIRK.
- Naast het feit dat een waterlocatie ook mooi en iconisch kan zijn, is het te begrijpen dat er aan bouwen op of in het water van de Sloterplas ook belemmeringen kleven en we dienen met bepaalde kaders rekening te houden. Die kaders hebben we nu redelijk in beeld. In algemene zin kan worden gesteld dat qua verkeer, qua construeerbaarheid (niet te diep graag), stedenbouwkundig (volume), waterkwaliteit en compensatie e.e.a. wel zou kunnen (althans het is niet onmogelijk).
- We maken de belemmeringen en kansen de komende weken zichtbaar en rekenen uit (qua kosten) door een hoofdstuk toe te voegen aan ons eerdere onderzoek en leggen dat in december voor aan:
    - De stuurgroep (3 december)
    - De CIRK (4 december)
    - De wethouders (16 december).

Ten aanzien toekomstige programmering, haalbaarheid en exploitatie van de MV.

- We hebben een voorstel voor vervolgstappen opgesteld en gaan dat in december verder uitwerken in de financiële werkgroep en de inhoudelijke werkgroep van de MV.

Ten aanzien van de communicatie en participatie.

- We hebben de contouren daarvoor geschetst maar het even “on hold” gezet gezien het onderzoek naar locatie 3.

Ten aanzien van de bezetting

- Helaas gaat [redacted] ons verlaten. Maar de nieuwe project assistent wordt [redacted].
- Ik ben van 17 t/m 30 november op vakantie. Zin in.

Hopelijk heb ik jullie op deze wijze voldoende geïnformeerd.
Altijd beschikbaar voor een vraag. Behalve komende twee weken)
Met vriendelijke groeten

[redacted]

M: +31 [redacted]
City of Amsterdam
Project Management Bureau

Secretariaat: [redacted]@amsterdam.nl
TU Delft | Delft University of Technology
Faculty of Architecture and the Built Environment
Management in the Built Environment
Secretariaat: [redacted] +31(0 [redacted]