Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](V&OR),[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](RenD),[redacted](MET)
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 16-07-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-06)**

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug**[redacted]
   - Naar aanleiding van de consultatie parkeerstrook en de terugkoppeling van de uitkomsten in het bestuurlijk overleg SGR wordt gezocht naar een mogelijkheid om twee bomen te plaatsen die het meest tegemoetkomen aan de bezwaren van de bewoners. Er komt extra fietsparkeren. De laad- en losvoorziening blijft zoals hij is.
   - De verkeersknelpunten Spiegelgracht worden op een later moment opgepakt omdat er nu niet goed gemeten kan worden vanwege de Coronamaatregelen.
   - De raming voor het uitvoeringsbesluit wordt opgesteld.
   - De inpassing van de ondergrondse containers in het ontwerp loopt nog.

Het volgende overleg is gepland op 13 augustus a.s. om 9.00 uur.