NOORDERKWARTIER

1c
1b
1a
start bouw
4c
4b
4a
5a
5b
5c
3a
3b
2a
2b
6a
6b
7a
S
BOUWWEG

wk 45
wk 44
wk 43
wk 42
wk 41
wk 40
wk 39
wk 38
wk 37
wk 36
wk 35
wk 34
wk 33
wk 32
wk 31
wk 30
wk 29
wk 28
wk 27
wk 26
wk 25
wk 24
wk 23
wk 22
wk 21
wk 20
wk 19
wk 18
wk 17
wk 16
wk 15
wk 14
wk 13
wk 12
wk 11
wk 10
wk 9
wk 8
wk 7
wk 6
wk 5
wk 4
wk 3
wk 2
wk 1
gereed wk 42
gereed wk 29

FASE 2
WONEN AAN DE SINGEL Ponec De Winter

FASE 1
WONEN AAN DE SINGEL Ponec De Winter
WONEN AAN HET WATER LEVS
WONEN AAN HET GROENE HOF LEVS
WONEN AAN HET GROENE HOF LEVS

IN ONTWIKKELING
CREATE@NOORD (KAVELS)

Voorbehoud Deze situatietekening is indicatief en uitsluitend bedoeld om u een globaal inzicht te geven in het plan en de woningtypen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Februari 2017

N

06096- Amsterdam - 94 won Noorderkwartier fase 1 en 2

routing →

blokindeling ~~~

blokvolgorde 7a

18-10-'19

bam wonen

06096- Amsterdam - 61 won + 33 won Noorderkwartier
routing, stortnaden, blokvolgorde

BAM BOUWEN OP MAAT - Nieuwegein

datum : versie 5 09okt2017

status : definitief get[redacted]