Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (RenD), [redacted] (VenOR), [redacted] (GVB), [redacted] (SDC), [redacted] (Comm), [redacted] (SDC)
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	7 november 2019, 09.30 – 11.30 uur, Weteringschans 124
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2019-09)**

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug** Leidseplein –Weteringcircuit
   Van omwonenden zijn 45 reacties binnengekomen op het ontwerp. Er wordt een terugkoppelbijeenkomst georganiseerd
   Het verplaatsen van de tramhalte en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Museumbrug zijn de grootste hinderpunten. Gekeken wordt naar verbeteringen in het ontwerp naar aanleiding van de reacties op het gebied van groen, fietsparkeren en laden en lossen. [redacted] en [redacted] gaan hierover in overleg.
   Er komt een trafo ter hoogte van het Barlaeus gymnasium, Liander wil een extra voedingspunt maken. We gaan hierover met Liander in gesprek omdat we ook op zoek zijn naar ruimte voor bomen. De voeding moet onder het tramspoor door.
   De GVB werkzaamheden worden wat groter dan verwacht. Onduidelijk is nog wat gaat Waternet doen. Deze informatie is nodig om de planning te kunnen bepalen Een TBGN (tijdelijk buiten gebruik name) kan niet eerder dan 2021 vanwege omgevingsprojecten.

Het volgende overleg is op 5 december 2019, 9.30 – 11.30 uur. Locatie Weteringschans 124