Globale Planning Stadsbos van de Toekomst

Februari:

- expertmeetings nader invullen en voorbereiden
- het participatieproces definitief maken en voorbereiden
- Overzicht en randvoorwaarden compleet maken van deelnemers aan de expertmeetings

Maart:

- strategische werksessie met projectteamleden en MT waarin inzet expertmeetings en randvoorwaarden participatie worden besproken en vastgesteld
- Eerste opzet voor communicatiecampagne die participatie ondersteund (met Communicatiebureau)
- uitnodigingen voor expertmeetings versturen

April:

- De expertmeetings en ateliers (deels nog in maart)
- Resultaten vormen samen kaders en uitgangspunten voor het participatietraject
- Vastellen kaders en randvoorwaarden door MT en wethouder

Mei/Juni

- Informatie en consultatie met wethouders, raadsleden en stadsdeelcommissieleden (Amsterdam en Amstelveen), begin mei
- Uitvoering participatietraject
- Wethouder kennis laten nemen van de resultaten van participatie (hem ook uitnodigen om deel te nemen)

Juli/Augustus

- Definitief maken van Stadsbos van de Toekomst (met daarin een Bosagenda voor de komende vier jaar)
- Voorbereidt Dag van het Bos

September

- Dag van het Bos
- Feestelijke presentatie van Stadsbos van de Toekomst