

Werkzaamheden Oudegracht

Start juli 2021
Duur : 5 dagen
Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

KOOT INFRAWERKEN

Werkvak

Hekwerk voor werkvak

Bord A 2 X



Bord B 2 X



Route 4 X



J16 2 X



Parkeerverboden 15 X



1 X



1 X



KOOT VERKEERSTECHNIEK

VERKEERSMAATREGELEN
BEWEGWIJZERING
VERKEERSINSPECTIES

Opgesteld door: [redacted]
Versie: 8 juli 2021