Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 16:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: kosten Grimburgwal tm 290920
Bijlagen: Kostenoverzicht Grimburgwal.xlsx

[redacted],

[redacted] vraagt net wanneer we de kostenraming gereed hebben voor de directie.
Ik zal hem zeggen dat we nu bezig zijn met de afrekening van fase 1 (wanneer verwacht je dat we die ongeveer hebben?) en dat we in afwachting zijn van de offerte van Van Steenwijk voor fase 2 (wanneer verwacht je die?).

Bij die laatste (voor fase 2) komen dan ook nog onze uren, toch? Dan moeten we die toch ook begroten?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 13:37
Aan: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: kosten Grimburgwal tm 290920

[redacted], [redacted],

Zie hieronder mijn antwoorden in het rood, ik heb e.e.a. al uitgewerkt in bijlage.
Ik hou dit overzicht bij gedurende het project t.b.v. verrekening UvA.

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 12:41
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: FW: kosten Grimburgwal tm 290920

[redacted],

Net met [redacted] gesproken over de afrekening van fase 1 (de calamiteit) en fase 2 (plaatsen veiligheidsconstructie) voor de UvA.
Om het eenvoudig te houden stel ik voor de kosten als volgt toe te schrijven:

- Intern: uren die zijn gemaakt tot 1 oktober behoren bij fase 1, uren daarna bij fase 2.
  Dit geldt zowel voor het Voorportaal, Technisch Advies, P&I en andere diensten van het IB.

[redacted]: Mee eens

- Extern: onderzoeken boeken onder fase 2. Of wil je hier ook een splitsing aanbrengen per 1 oktober?

[redacted]: Ik zou het 2e duikonderzoek bij de fase 1 calamiteit houden, overige onderzoeken bij de fase 2.

- Van Steenwijk: de kosten tot en met het plaatsen van het grondkerend scherm horen bij fase1.
  De kosten voor het plaatsen van de veiligheidsconstructie horen bij fase 2.

[redacted] : Mee eens
Verder staan er best weinig onderzoeken in de Excell-sheet van [redacted]. Klopt dat? Nog niet alles is gefactureerd, ik ga dit even nakijken

De duikonderzoeken lopen via Van Steenwijk. Die zien we hier dus niet.
1e duikonderzoek was via van Steenwijk, het 2e in opdracht van ons beiden vallen onder fase 1

De uren van Voorportaal en TA volgen nog.

Graag je reactie.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 8:42
Aan: [redacted] <[redacted]>
CC: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: FW: kosten Grimburgwal tm 290920

Onderstaande mail had ik aan [redacted] gestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectbeheersing
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

T[redacted]

Werkdagen: ma di wo do

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:04
Aan: [redacted]
Onderwerp: kosten Grimburgwal tm 290920

Dag [redacted],

Ik zou jou vandaag een overzicht sturen van de gemaakte kosten voor de Grimburgwal. Je kan naar het derde tabblad kijken voor het totaaloverzicht wat er aan uren zijn geboekt t/m 28-09-2020 en de offertes die tot nu toe zijn geboekt.

Dit zijn nog niet gerealiseerde kosten. Er zijn nog geen facturen betaald en de uren zijn ook nog niet doorbelast in het Financieel systeem. Ik weet niet voor hoe lang we nog aan de slag zijn voor Grimburgwal maar voor nu heb je een indicatie. Ik neem aan dat je nog wacht met daadwerkelijke verrekening tot dat deze volledig zijn?

Oesha (advies en veiligheid en Besluit veiligheid) krijgt van [redacted] nog een overzicht van de uren die besteed zijn voor de Grimburgwal. De projectleider van (voorportaal) Besluit veiligheid is momenteel met vakantie, de vervanger was nog niet te bereiken.

Tot dusver. Mocht het overzicht niet helder zijn bel me gerust.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectbeheersing
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

T[redacted]

Werkdagen: ma di wo do