Invitation / Agenda

Name of meeting	**2018-08-22 bouwvergadering**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Overdracht naar nieuwe fase			Date of invitation		Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	22-8-2018	**Venue**	EPS	**Start**	13.30 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e						

1	Actielijst, openstaande punten Communicatie, teugbellen, reageren op mails, etc.				
2	**Constructie tekenwerk** 5.1,2,e heeft deze week de detail tekeningen klaar. Deze kunnen samen met de tekeningen van 5.1,2,e naar de staalboer worden gestuurd. ACTIE 5.1,2,e 5.1,2,e moet offertes aanvragen/opdracht verstekken tot productie van de staal constructie. Aansluiting warm/koud. Zie schets van 5.1,2,e 5.1,2,e beslist donderdag 23-8. Ankers. Deze moeten zsm besteld worden en an 5.1,2,e worden geleverd. ACTIE 5.1,2,e				
3	**Fundering** Definitieve tekeningen wapening en ankers zijn nu in bezit van 5.1,2,e LSF gaat stalen liggers voor in de BG vloer produceren en leveren aan 5.1,2,e Leiding doorvoeren. Wie gaat deze maken. Om vertraging te voorkomen kan 5.1,2,e deze plaatsen. Door de regenbuien van afgelopen dagen staat er water in bouwput. Deze moet worden afgepompt. Betaling				
4	**Oever zwaluwen** Hoogstwaarschijnlijk krijgen we morgen toestemming van de stads ecoloog om weer te mogen beginnen.				

Invitation / Agenda

5	**Planning**				
6	**Bestelling staal** Wie, Huisman-Gemert? Vergadering met staal leverancier				
7	**Installaties** Tekeningen, 5.1.2,e stuurt 23-8 de correcte tekeningen naar 5.1.2,e Offerte 5.1.2,e Doorvoeren foundering. Door 5.1.2,e of door 5.1.2,e ?				
8					
9					
10					
11					
12	**Rondvraag**				
13	**Lunch**				
14	**EINDE**				