From: "5.1,2,e"
Sent: Thu, 13 Jun 2019 11:58:56 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: Entree overschrijden termijn kabel 5.1,2,e

Dames, heren.
Ter informatie;
Ik ben gebeld door 5.1,2,e van kavel 5.1,2,e (5.1,2,e)
Heeft met 5.1,2,e al contact gehad mbt overschrijden termijn 1 juli tgv niet geleverd krijgen van kozijnen.
Hij verzocht uitstel.
Er zijn meerdere kavels waar hij bemoeiienis meer heeft en vraag graag één uitstel.

Ik heb hem uitgelegd dat we vermoedde dat meer zelfbouwers soort gelijke problemen hebben.
Dat we daarom de brief over komend termijn hebben gestuurd omdat blijkt dat vanuit de zelfbouwers zelf niet vooruitlopend al verzoek om uitstel wordt gevraagd.
Dat we doende zijn te bekijken wat redelijk uitstel is. Daarvoor criteria te formuleren die bewaakbaar en handhaafbaar zijn.

Dat doelstelling is dat de woningen zo snel mogelijk gereed zijn.
Minimaal wind en waterdicht zodat steigers weg kunnen.
Huisaansluitingen gemaakt zijn
Interne afbouw later kan.
Dit alles om overlast buurt te beperken.
En dat openbare ruimte ingericht kan worden.
De boete regel drukmiddel is.

Zelfbouwer svp aan geven wanneer e.e.a. wèl gereed kan zijn.
En specificatie voor wind/waterdicht en steigervrij, huisaansluiting.

Ik er vanuit ga dat deze maand nog uitspraak komt over boeteoplegging.

NB er loop overleg/afstemming met 5.1,2,e
Zij maakt advies voor Pierre van Rossum.

Maar ja hoe snel gaat dat, Pierre gaan naar stadshuis als directeur openbare orde en veiligheid!! Maar wanneer??
Wordt vevrolgt.

5.1,2,e
PMB-Amsterdam 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl
ma/di/do
NB e-mail als cc-ontvanger beschouw ik als ter kennisname en geef ik geen reactie op.