Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten Archeologie

Objectgegevens		**Begroting opgesteld door:**	Kneppers Bouw & Aann.
Naam	Felix Meritis (zwambestrijding)		
Adres	Keizersgracht 324		
Stadsdeel	Amsterdam Centrum		
Monumentnummer	2580 (RM)		
Omschrijving	Zwambestrijding balkkopherstel	**Datum opstellen begroting**	5/22/2010
Ons nummer	ISV		
Behandeld door	5.1, 2, e		
Datum	7/25/2011		

hfst	Omschrijving	opm.	uren	materiaal	onderaann.	materieel	stelposten
	AANNEMER						
	Begroot totaal (A):		6,722	75,899.01	229,932.50	0.00	58,000.00
	AF - niet goedgekeurde posten:						
pag 7	openstelling gebouw bij aanv. Werk				6,000.00		
pag 7	gebruik koepelzaal mnd jul-dec				32,000.00		
pag 7	schoonmaakkosten Felix Meritis				9,000.00		
	Bereikbaarh bi-steden =						
	ABK = 35689,40 < 8%						
	Totaal niet goedgekeurd (B):		0	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	Totaal goedgekeurd (A - B):		6,722	75,899.01	182,932.50	0.00	58,000.00

Objectgegevens		**Begroting opgesteld door:**	Kneppers Bouw & Aann.
Naam	Felix Meritis (zwambestrijding)		
Adres	Keizersgracht 324		
Stadsdeel	Amsterdam Centrum		
Monumentnummer	2580 (RM)		
Omschrijving	Zwambestrijding balkkopherstel	**Datum opstellen begroting**	5/22/2010
Ons nummer	ISV		
Behandeld door	5.1, 2, e		
Datum	7/25/2011		

BEREKENING GOEDGEKEURD BEDRAG

UREN			6,722	x	36.80	247,378.80
MATERIAAL						75,899.01
ONDERAANNEMING						182,932.50
SUBTOTAAL						564,210.31
opslagen te berekenen over:		381,277.81				
Algemene bouwplaatskosten	max		9%			34,315.00
Algemene bedrijfskosten	max		7%	samen maximaal	20%	29,091.50
Winst en risico	max		3%			13,340.54
SUBTOTAAL						640,957.35
ONVOORZIEN	max		5%		5%	32,047.87
SUBTOTAAL						673,005.22
Loodgieter						0.00
Schilder						0.00
Electra						0.00
SUBTOTAAL						673,005.22
DIRECTIEKOSTEN						
TOTAAL EXCL. BTW						673,005.22
BTW					19%	127,870.99
TOTAAL INCL. BTW						800,876.21
Legeskosten						0.00
Car-verzekering	max		0.40%		0.40%	3,203.50
TOTAAL						**804,079.71**

Op een totaal begroting van	**€ 516,068.22**	inclusief btw