VN2025-002051

bc noord

Gemeente Amsterdam

DB

Voordracht voor het DB Noord van 25 februari 2025

Portefeuille: Gemeentelijk Vastgoed (16)

Agendapunt: B8

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Instemmen met werkwijze en prioritering realisatie basisvoorzieningen Stadsdeel Noord.

Het dagelijks bestuur Noord besluit

1. Kennisnemen en instemmen met werkproces realisatie basisvoorzieningen.
2. Kennisnemen en vaststellen volgorde prioritering projecten basisvoorzieningen.

Kernboodschap

De uitvoeringsagenda voor de realisatie van de basisvoorzieningen van stadsdeel Noord is verdeeld in bij G&O belegde projecten (locaties) en projecten die door stadsdeel worden getrokken. Daarnaast worden soms extra projecten toegevoegd n.a.v. extra wensen of kansen. Om de realisatie te stroomlijnen is er een intern werkproces en een prioritering opgesteld.

Bestuurlijke achtergrond

De realisatie van basisvoorzieningen is vastgesteld in het Strategisch Huisvestingsplan Jeugd, Zorg & Basisvoorzieningen dat is vastgesteld op 21 december 2023.

Bestuurlijke prioriteit

Amsterdam wil een leefbare, complete en inclusieve stad zijn. Het is de missie van gemeente Amsterdam dat iedere inwoner kan meedoen, gelijke kansen krijgt, vitaal en gezond is en werk heeft, ongeacht de buurt waarin je woont. We streven naar een stad waar kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maatschappelijke voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan dit streven, juist omdat dit plekken zijn waar ondersteuning en begeleiding is en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Aangezien de komende jaren in zowel bestaande als nieuwe delen van de stad meer woningen worden bijgebouwd, is het belangrijk om ook meer maatschappelijke voorzieningen te realiseren, zodat er voor iedereen dichtbij huis plek is. Aan de hand van het Strategisch Huisvestingsplan zet de gemeente zich in om de jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen op peil te houden en uit te breiden waar nodig.

Wettelijke grondslag

Het DB heeft de bevoegdheid vanuit Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022 (geldend van 25-10-2023 t/m heden) bijlage 2, artikel 10.1 Gemeentelijk Vastgoed: *het Dagelijks Bestuur wordt in staat gesteld om actief mee te sturen op de ontwikkeling en het gebruik van huidig en nieuw gemeentelijk vastgoed ter realisatie van de integrale maatschappelijke opgave in het stadsdeel.*

Onderbouwing besluit

- Kennisnemen en instemmen met werkproces realisatie basisvoorzieningen. Om de uitvoeringsagenda (het vastgestelde SHP JZB) van de basisvoorzieningen in Noord soepel te laten verlopen en toch ook te kunnen anticiperen op extra wensen/kansen is een werkproces opgesteld. Dit proces maakt verschil tussen bij G& O belegde projecten en Noordse projecten. De Noordse projecten zijn daarom gefaseerd in Voorfase, Fase A en B. Een project dat naar fase B gaat is klaar om door directie MV te worden uitgevoerd. Zie bijlage.

- Kennisnemen voorstel en vaststellen volgorde prioritering Noordse projecten. Om focus aan te kunnen brengen en als stadsdeel zelf beter te kunnen sturen op die projecten die meer urgentie hebben is er een ambtelijke prioritering voorgesteld. Deze is in een brede gebiedssessie (9 jan '25) en met zowel sociale basis, aanpak noord, gebiedsteams, GV en MV en in kernteam MV Noord (6 feb '25) bepaald. Er is voor gekozen om in principe 3 projecten per jaar te prioriteren. Er worden geen projecten geschrapt, alleen in volgorde bepaald. Naast de 3 projecten per jaar moet de capaciteit onder meer ook worden ingezet op de aansluiting met de G& O projecten, nog lopende projecten en op de huurderselecties voor een aantal nieuwe buurtkamers. Voor elk project is de inzet van meerdere functies nodig, zowel bij stadsdeel als bij de directies. Zie bijlage.

Advies, afstemming en Participatie

Het voorgestelde werkproces (onder punt 1) is als pilotfase reeds gestart binnen stadsdeel en wordt gecontinueerd na instemming van het DB. De uitvoering van de geprioriteerde projecten (onder punt 2) wordt opgepakt in de volgorde waarmee het DB gaat vaststellen. Zowel proces werkwijze als prioritering realisatie basisvoorzieningen stadsdeel Noord zijn afgestemd met gebiedsmanagers en -teams, team Aanpak Noord, team sociale Basis en Noordmakers en met directie MV.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

Niet van toepassing.

Conclusie

Communicatie

Binnen de gemeente: Intern proces.

Buiten de gemeente: Niet van toepassing.

Documenten

Gemeente Amsterdam

DB

Registratienr.	Naam
AD2025-008236	Stadsdeel Noord Voordracht (pdf)
AD2025-008237	Bijlage Werkwijze realisatie en prioritering basisvoorzieningen Noord.pdf (pdf)

Uitslag

A Akkoord