Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan Ingenieursbureau: [redacted] Stadsdeel Centrum: [redacted] Metro en Tram: [redacted] Vervoerregio: [redacted] GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted]

Agenda lid [redacted]

CC [redacted]

Afwezig [redacted]

Vergadering 28 januari 2021

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2020-10**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 Opening / Mededelingen / Vaststellen agenda [redacted]	*Bespreken*
2 Actie-/Besluitenlijst (per actiehouder) *(bijlage)*	*Bespreken*
3 Binnenring geheel [redacted] - Met stadsdeel afstemmen rol van de integrale tafel in de ontwerpfase. - Termijnagenda bestuurlijke besluitvorming, *bijlage* - Vooruitblik bespreekpunten BO Singelgrachtringen 16 februari a.s. - OV-netwerk Amsterdam top-10 trajecten eerste tranche + traject G, *bijlage* - Overall planning, *wordt nagestuurd*	*Bespreken*
4 Czaar Peterstraat [redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
5 Sarphatistraat Noord en Alexanderplein [redacted] - Participatieplan, *bijlage*	*Bespreken*
6 Groene abri [redacted]	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
- Start meting beleving.	
7 Sarphatistraat Zuid[redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
8 Weteringschans West incl. Museumbrug[redacted] - Planning uitvoeringsbesluit - Aanvraag verkeersbesluiten en omgevingsvergunning kap - Toets van het DO - Bepalende factoren voor de start uitvoering.	*Bespreken*
9 Marnixstraat Zuid[redacted] - Planning. - Beoogde BLVC sessie met diverse omgevingsprojecten. - Uitspraak Puccinicommissie over groen langs het water.	*Bespreken*
10 Kruising Marnixstraat – Rozengracht[redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
11 Marnixstraat Noord [redacted] - Stand van zaken	*Bespreken*
12 Rondvraag en sluiting	

Volgend MS-Teams overleg op donderdag 25 februari 2021, 09.30 uur – 11.30 uur.