Notulen

01-03-2021

Aanwezigen: 5.1.2e 5.1.2e

1. Vragen expertgroep
2. Samenvoegen plannen van aanpak
3. Communicatie Breathomix
4. Projectstructuur

1. Vragen expertgroep

1. Hoeveel afnames moeten we dubbel draaien om de implementatie te beoordelen?
2. Kader: welk percentage fout negatieve is acceptabel?
3. Hoe groot moet de steekpoef zijn in de voortdurende monitoring?
   - % van het aantal negatieve
   - x aantal per dag / per week
4. Welk type vragen mogen en/of moeten we neerleggen bij de expertgroep?
   Graag willen we:
   - de expertgroep vragen om de implementatie fase te beoordelen op basis van de data in de fase van dubbeldraaien
   - de data van de voortdurende monitoring structureel voorleggen aan de expertgroep

Expert oordelen alleen in H1 of ook in H2?
Co-creatie training

Relatie expertteam Breathomix

Venray

Amsterdam nodig Venray uit om mee te draaien in de expertgroep. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e 5.1.2e Dit doen we nadat het plan woensdag is afgestemd met Breathomix en we een moment hebben als focus punt om te starten.

Extra mensen projectteam GGD GHOR

5.1.2e stelt nog een aantal extra mensen voor die vanuit de GGD GHOR mee kunnen draaien in het projectteam:

- 5.1.2e 5.1.2e (IT: CoronIT)
- 5.1.2e (5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e

Dagelijkse call

Iedere dag om 17:00 hebben we een call in deze samenstelling om de nodige zaken af te stemmen.

Training

5.1.2e gaat met de training aan de slag. Er moet een draaiboek komen voor de training van de super user. Het idee is dat er een training komt voor de super user. Breathomix geeft deze training. Een dag na de training moet de super user een examen doen. Dit examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijk toetst. In de praktijktoets gaat de super user afnemers trainen.

Naast de training moet er een duidelijk profiel komen van de super user en de afnemer. Wat kunnen we van deze personen verwachten? Welk niveau moeten zij hebben?

Naast de trainingen van de super users zijn er diverse sessie om mensen lokaal te informeren

Locatie

Documentatie

Het is belangrijk om de laatste versies van de relevante documenten van Breathomix te ontvangen documenten zoals:

- Het resultaat interpretatie document
- Werkinstructies:
  - afnemer
  - omgevingsmeting
  - PI functie
  - Kaliberen
- Breathbase manual
- Support

GGD GHOR geeft aan dat ze Breathomix gevraagd hebben om de laatste versies van de documenten digitaal beschikbaar te maken voor de verschillende GGD.

IGJ

Breathomix is eigenaar van de ontheffing en moet de IGJ informeren om de ontheffing te mogen behouden. De IGJ is gefocust op het veilig gebruik van het medical device in de teststraten.

Met de IGJ wordt gesproken over de koppeling tussen CoronIT en het platform van Breathomix. De IGJ lijkt hier voorstander van te zijn nu dit de kans op fouten verkleind.

Koppeling

Samenvoegen plannen van aanpak

We hebben afgesproken de plannen van aanpak samen te voegen tot een plan. Hoofdstuk 1 van het plan is het plan zoals dat opgesteld is door de GGD Amsterdam. Dit plan gaat in op de doorstart in de huidige situatie. Het beschrijft het hoe en het wat. We spreken af om als projectteam in eerste instantie te focussen op de realisatie van hoofdstuk 1.