From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: planning**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl> @vanvieren.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 30, 2025 at 11:45:08 AM CET

Goedemorgen, ik heb naar aanleiding van vanochtend de zeecruise planning in dit overzicht aangepast.

Groeten 5.1, 2, e

Processchema Sprong over het IJ_Oostbrug_2025 Q4.pdf

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 09:01
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e@amsterdam.nl> @vanvieren.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: planning

Hoi 5.1, 2, e

Ik begrijp je goed maar wil met dit intern en met de nautische partners zo zeer beladen onderwerp eerst naar DO IJ en besluitvorming college erna dus 9 december op zijn vroegst.
We bellen je in.

Groet,
5.1, 2, e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Sent: Thursday, October 30, 2025 8:35:52 AM
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1. 2. e <5.1. 2. e @amsterdam.nl>; @vanvieren.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject: Re: planning

Hoi 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Als we het traject volgen van DO 8 december en behandeling College in januari dan loopt het spaak met de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt, namelijk eind van dit jaar wordt de raad geinformeerd over haalbaarheidsonderzoek. Dit is afgelopen dinsdag expliciet meegegeven aan ons bij de bespreking bij de wethouder.

Daarnaast is er nog ruimte nodig om eventuele wijzigingen die naar boven komen tijdens de Collegebehandeling te wijzigen.

Wat ik me hooguit kan voorstellen is dat de Collegebehandeling op 9 december plaatsvindt. We gaan daar een presentatie geven en zouden dan de input van het DO kunnen meenemen.

Zelf zou ik liever in november nog in het College willen zitten.

Hoop dat jullie dit zo nog aan de orde kunnen stellen en jullie kunnen mij inbellen als het punt aan de orde komt in het programmateam.


Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1. 2. e
5.1, 2, e
Tel 5.1, 2, e

Werkdagen 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: Wednesday, October 29, 2025 1:46:36 PM
Aan: 5.1, 2, e 5.1. 2. e 5.1. 2. e @amsterdam.nl> @vanvieren.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: planning

Goedemiddag allen, heb het er zo instaan (dus idd DO IJ en dan college). Bovenste balk is zeecruise, onderin zie je de vergaderdata.



Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 12:32
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @vanvieren.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.n >; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: planning

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Waarschijnlijk stel ik n overbodige vraag en zijn jullie hier al mee bezig.
Willen jullie bij het bestuurlijk proces voor behandeling rapport Zeecruise/PTA rekening houden met DO IJ behandeling op 8 december voorafgaand aan collegebesluit.

Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 17:56
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: planning

Hoi,

In staf vandaag afgesproken met 5.1, 2, e
Kabelbaan gaat 11 november in college; 20 nov technische sessie;
5.1, 2, e stelt collegeadvies op.

In gesprek over zeecruise met Hester van Buren vandaag:
Rapport Berenschot wordt komende 2 weken aangevuld met scenario's.
Zeecruise/verplaatsing PTA komt dit jaar nog in college en met een RIB voor de Raad;
5.1, 2, e stelt collegeadvies op incl. alle risico's per scenario; een datum voor collegebehandeling moet nog volgen uit een detailplanning 5.1, 2, e Berenschot.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

ProjectManagementBureau
Gemeente Amsterdam

Mobiel: 5.1, 2, e
Werkzaam 5.1, 2, e