Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (VOR) [redacted] (SDC) [redacted] (VRA) [redacted] (VRA), (GVB) [redacted] (GVB), (R&D) [redacted]
Agendalid	[redacted] (MET), [redacted] (VRA), [redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	23-05-2019 09.30 – 11.30 uur Weesperstraat 430, 1.07
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

7. Weteringschans West

- Er is een halteontwerp gemaakt.
- De langverwachte tellingen komen volgende week.
- [redacted] checkt bij [redacted] wat de functie/historie is van het stukje groen bij de Museumbrug en welke invulling hier aan gegeven zou kunnen worden.
- De buurt wordt binnenkort geïnformeerd.
- Er is overleg met GVB/Waternet en Liander over de verwachtte werkzaamheden. GVB gaat in augustus urgent spoorwerk verrichten.
- Veel van de kabels en leidingen liggen waarschijnlijk onder de trambaan.
- Het instellen van een TBGN is complex, vooral vanwege de andere projecten die in de omgeving worden gedaan in dezelfde tijdsperiode.

Het volgende overleg is op 20 juni 2019.