From: "5.1.2,e"
Sent: Mon, 7 Mar 2022 09:27:35 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: vraag: aanvraag spreekuur 5.1.2,e - herinrichting van de Brouwersgracht

Beste 5.1.2,e

Ja, ik ken deze meneer. Zijn woonboot moet vanwege de kademuurvernieuwing 5.1.2,e verplaatst worden voor de duur van ca. 1 jaar. Het is een heel verhaal, ik zal het kort proberen te duiden:

Versleping nodig:

- Wij zijn al geruime tijd in overleg met hem over een mogelijke oplossing. Ondertussen zijn we naar wisselplekken op zoek geweest. We hebben er 9 gevonden, voor 7 te verslepen boten.
- De stuurhut van zijn boot is te hoog om de boot het rak uit te kunnen verslepen (stremming Bullebakbrug). Demontage leek dus nodig (à E 87.000,-).
- Lang zaten we op het spoor om hem naar Borneokade te verslepen. Dit vond meneer Eikelboom geen gewenste plek vanwege de afstand tot de school van zijn zoontje (15min langer fietsen).
- Nu hebben we een alternatief voorstel waarbij zijn boot nog even 3 maanden langer kan blijven liggen op zijn huidige ligplaats en dan verplaatst kan worden naar de Zoutkeetsgracht, zonder dat de stuurhut gedemonteerd hoeft te worden. Een alternatief dat volledig voldoet aan zijn eerdere wensen; toch lijkt Dhr. Eikelboom niet tevreden;
- Dhr. Eikelboom is van mening dat er in de stad nog veel meer tijdelijke ligplaatsen te vinden zijn, maar die zijn planologisch niet vergund. Aanwijzen als tijdelijk ligplaats kost veel (procedure)tijd en moeite met risico's van bezwaren van omwonenden is de ervaring. Dit terwijl we nu 9 plekken voor 7 boten hebben. En zelf een prachtig alternatief voor Dhr. Eikelboom zelf.
- Overigens willen wij morgen aan alle 7 woonbooteigenaren mediation / juridische ondersteuning aanbieden vanuit het Woonbotenteam. Zo hopen we binnen enkele weken toch de Verplaatsingsovereenkomsten te kunnen tekenen (4 zijn al voornemens te tekenen).

Maaiveld (valt onder IPK, 5.1.2,e is 5.1.2,e):

- De herinrichting van het maaiveld na kademuurvernieuwing staat los van de verplaatsing;
- Maaiveldontwerp heeft lang moeten wachten op werkwijze i.r.t. behoud of kap van bomen;
- Bewoners woonboten maken zich zorgen om toegang en ondergrondse afvalcontainers. Inmiddels is duidelijk dat er geen ondergrondse afvalcontainers komen. De toegang is geborgd door een loopstrook langs de kade;
- Dhr. Eikelboom wil de verplaatsingsovereenkomst niet tekenen zolang het maaiveldontwerp door hem niet naar tevredenheid is afgerond. Nogmaals: wij zien dit (en zijn ook) 2 verschillende processen.

Ik zou graag Micha even bijpraten voordat hij met bewoner spreekt, en/of aanschuiven bij het gesprek.

Vriendelijke groeten,

5.1.2,e
5.1.2,e
Ingenieursbureau - Programma Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam
E 5.1.2,e@amsterdam.nl

Achtergracht 14, 1017 WP Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/kademuren

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 16:13
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: vraag: aanvraag spreekuur Micha Mos - herinrichting van de Brouwersgracht

Hallo 5.1,2,e

Voor Micha is een aanvraag voor een gesprek binnen gekomen met dhr. Eikelboom. Deze bewoner zou graag over het volgende willen spreken:

Ik wil graag de herinrichting van de Brouwersgracht bespreken. Vanwege de kademuurvernieuwing wordt ook 'het maaiveld' heringericht. Dat proces verloopt niet vlekkeloos. Ook zou ik graag van gedachten willen wisselen over het tijdelijke ligplaatsen van woonboten, of liever gezegd, het gebrek daaraan.

Ken jij deze mijnheer en/of kun jij ons hier meer over vertellen?
En zou je eventueel kunnen aanschuiven bij dit gesprek of eventueel iemand anders kunnen aanbevelen?

Met vriendelijke groeten,
5.1,2,e

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam
5.1,2,e @amsterdam.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl/centrum

Maak uw buurt nog leuker met Centrum Begroot.
Doe mee en dien hier een plan in!