Gemeente Amsterdam

Aan	PMT
Van	10.2.e
Datum	12 juli 2021
Kenmerk	10.2.e
Pagina	1 van 2
Vergadering	12 juli 2021 10:30-10:45
Locatie	MS Teams
Aanwezig	10.2.e , 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
Afwezig	10.2.e
Onderwerp	Notulen PMT

1. Moodboard

- 10.2.e geeft aan dat de door Alstom aangeleverde SRACS waarschijnlijk acceptabel zijn. Ze zijn echter nog niet geaccepteerd, daar wachten we nog op.



- 10.2.e geeft aan dat er in de laatste testnacht een mogelijk regressiepunt is gevonden. Dit betreft de transitie van Zuid naar de Noord/Zuidlijn. Hierbij kan een trein niet geassocieerd worden aan de dienstregeling. Alstom is momenteel bezig met het verzamelen van de logfiles en het maken van een analyse. Een regressie zou mogelijk blokkerend kunnen zijn voor de livegang, Alstom doet er daarom alles aan om vandaag met een analyse te komen.
  - ➢ 10.2.e reageert dat hij op de betreffende rit aanwezig was. De bestuurder had het idee dat hij echt op de juiste plek stil stond om geassocieerd te worden. Vervolgens nadat de bestuurder in gesprek is gegaan met de verkeersleider was de trein ineens wel geassocieerd. Het is positief dat de verkeersleider en bestuurder het ter plekke kunnen oplossen, maar het blijft een vreemde regressie.

- 10.2.e geeft aan dat de laatste testnacht als positief is ervaren door de bestuurders. Er is slechts één opmerking geweest (zie punt hierboven).

- 10.2.e geeft aan dat er bij GVB zowel een positieve als negatieve dynamiek gaande is. Het pauzeren van de gefaseerde ingebruikname en de BOT sessies hebben wat dat betreft een positief effect. Anderzijds zijn er zorgen binnen GVB RM en moeten we zorgen dat de vakantieperiode geen negatief effect heeft op het voortzetten van de gefaseerde ingebruikname.

2. Mededelingen

- 10.2.e geeft aan dat wethouder De Vries vanaf nu wekelijks op de hoogte gehouden wordt van de voortgang in het programma. Er is vorige week een raadsbrief verstuurd m.b.t. het pauzeren van de gefaseerde ingebruikname en het uitstellen van de livegang tot september. Het zou kunnen dat die brief tot publicaties in de pers gaat leiden.

- 10.2.e geeft aan na het zomerreces weer een technische sessie voor de raad te willen organiseren om deze bij te praten over de voortgang in het programma. We moeten kijken hoe we die sessie het beste kunnen vormgeven. Het liefst organiseren we de sessie op Arlandaweg of LCM.

